COORDINATING BENEFICIARY
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE, STAŢIUNEA BRAŞOV

ASSOCIATED BENEFICIARIES
FUNDAŢIA CARPAŢI
OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV R.A.
RPLP KRONSTADT R.A.
PARCUL NATURAL BUCEGI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

LIFE 13 NAT/RO/001154

LIFE+ LIFE FOR BEAR

Conservation of Brown Bear (Ursus arctos) population in Romania

Inception Report

Covering the project activities from 01.10.2014 to 31.05.2015

LIFE Project Number
LIFE 13 NAT/RO/001154

Inception Report
Covering the project activities from 01.10.2014 to 31.05.2015

Reporting Date
01.06.2015

LIFE+ LIFE FOR BEAR
Conservation of Brown Bear (Ursus arctos) population in Romania

Data Project	
Project location	National level for some actions, Implementation area: Brasov-Prahova Valley Area
Project start date:	01.10.2015
Project end date:	01.10.2019
Total budget	1.567.512 €
EC contribution:	1.115.911 €
(%) of eligible costs	71.19 % of total eligible budget

Data Beneficiary	
Name Beneficiary	INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE STAŢIUNEA BRAŞOV
Contact person	Mr. Ramon JURJ
Postal address	13, Closca Street, code 500400, Brasov, Romania
Telephone	+40-268-419936
Fax:	+40-268-415338
E-mail	ramon@icaswildlife.ro
Project Website	http://www.forbear.icaswildlife.ro/

Structura:

1. Cuprins 3
2. Lista abrevierilor 4
3. Rezumatul proiectului
   - 3.1 Progres general 4
   - 3.2 Evaluarea viabilităţii obiectivelor şi planului de lucru 6
   - 3.3 Probleme apărute 6
4. Descrierea administrativă
   - 4.1 Descrierea echipei de management 6
   - 4.2 Organigrama echipei de proiect şi a structurii de monitorizare 7
   - 4.3 Stadiul acordurilor de colaborare şi conţinutul acestora 7
5. Descrierea tehnică
   - 5.1 Acţiuni
     - 5.1.1 Acţiunea A.1 8
     - 5.1.2 Acţiunea A.2 10
     - 5.1.3 Acţiunea A.3 11
     - 5.1.4 Acţiunea C.1 12
     - 5.1.5 Acţiunea C.2 13
     - 5.1.6 Acţiunea C.3 14
     - 5.1.7 Acţiunea C.4 16
     - 5.1.8 Acţiunea C.5 17
     - 5.1.9 Acţiunea C.6 18
     - 5.1.10 Acţiunea C.7 20
     - 5.1.11 Acţiunea C.8 21
     - 5.1.12 Acţiunea D.1 22
     - 5.1.13 Acţiunea D.2 23
     - 5.1.14 Acţiunea D.3 24
     - 5.1.15 Acţiunea E.1 25
     - 5.1.16 Acţiunea E.2 27
     - 5.1.17 Acţiunea E.3 28
     - 5.1.18 Acţiunea E.4 29
     - 5.1.19 Acţiunea E.5 30
     - 5.1.20 Acţiunea F.1 30
     - 5.1.21 Acţiunea F.2 32
     - 5.1.22 Acţiunea F.3 33
     - 5.1.23 Acţiunea F.4 33
     - 5.1.24 Acţiunea F.5 34
   - 5.2 Disponibiliatea licenţelor şi autorizaţiilor necesare 34
   - 5.3 Progresul activităţilor până la următorul raport 35
6. Descrierea financiară 38
   - 6.1 Organizarea sistemului contabil al proiectului 38
   - 6.2 Asigurarea co-finaţării 38
   - 6.3 Sumarul costurilor 39
7. Anexe
   - 7.1 Acorduri de colaborare 41
   - 7.2 Livrabile 41
   - 7.3 Lista cu anexele 42
   - 7.4 Indicatori de rezultat 43

2. Lista abrevierilor

Project acronym **LIFE 13 NAT/RO/001154**
COORDINATING BENEFICIARY

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE, STAŢIUNEA BRAŞOV **ICAS**

ASSOCIATED BENEFICIARY

FUNDAŢIA CARPAŢI	**FC**
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR KRONSTADT R.A.	**KRT**
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR	**MMAP**
RNP ROMSILVA-ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.	**PNB**
OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV R.A.	**OS**

Other

BEAR TEAM **BT**

3. Rezumat

3.1 Progresul general

Proiectul ″Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România″ a început pe data de 03.10.2014. Conferinţa de lansare a reunit toţi partenerii proiectului, împreună cu factorii interesaţi - primăriile din zonele cheie de implementare (Moeciu, Râşnov, Predeal, Sinaia, Azuga, Buşteni, Moroeni, Bran, Comarnic), reprezentanți ai beneficiarului coordonator și ai beneficiarilor asociați, ai Gărzii de Mediu, ITRSV, APM Braşov, OS Azuga, Universității din București și Universității Transilvania din Brașov, fiind evidenţiate obiectivele şi activităţile principale ale proiectului. Primele trei luni au fost axate în principal pe proceduri administrative cum ar fi: elaborarea fişelor de post, angajarea personalului necesar, semnarea acordurilor de colaborare, începerea procedurilor de achiziții de servicii şi echipamente, elaborarea unui plan de implementare a proiectului. Echipa de management a proiectului îşi desfăşoară activitatea la sediul beneficiarului coordonator ICAS Staţiunea Braşov, ceilalți parteneri activând în spațiile proprii pentru desfăşurarea activităţilor.

Activitățile pregătitoare de tip A, au fost inițiate prin demararea analizei socio-economice a grupurilor de interese din zona proiectului, care a fost şi finalizată şi au continuat cu analiza conflictelor și pagubelor produse de urs la nivel național, unde au fost analizate datele oficiale de pagube înregistrate la autoritățile de mediu. Tot în cadrul acestei categorii, a fost demarat studiul bonității fondurilor cinegetice la nivel național.

Activitățile concrete de tip C, au demarat cu studierea rezultatelor proiectelor legate de specia urs brun la nivel național și a continuat cu pregătirea echipei de intervenție BEAR TEAM (dotări și pregătire de specialitate) care a și avut patru intervenții de eliberare urși din capcane.

Ca activitate concretă s-a realizat şi instalarea unor culturi cinegetice în apropierea zonelor de conflict din zona de implementare a proiectului (aproximativ 11000 puieți plantați). În vederea îmbunătățirii ofertei trofice, o parte din echipa proiectului s-a deplasat în Germania pentru un schimb de experiență în vederea înumulțiri și multiplicării mușuroaielor de furnici, astfel ca experiența acumulată acolo să o aplice în România.

S-a demarat crearea echipei de experţi, care trebuie să cuprindă specialişti din domeniul amenajării silvice şi cel al conservării naturii ce va avea rolul de a identifica măsurile cele mai potrivite prin care să se armonizeze interesele de amenajare forestieră cu cele de conservare a biodiversității.

Pentru a reduce conflictele şi implementarea unor măsuri de protecţie, în prima etapă, membrii proiectului au luat situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, de la birourile agricole, de unde s-au identificat exact proprietarii și locațiile stânelor. În urma centralizării stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, au rezultat un număr de 60 de locații cu stâne distribuite pe raza a 12 unități adminstrative (primării).

S-a format echipa de patrulare în zona de implementare a proiectului, care are rolul de-a diminua conflictele directe cu oamenii în zonele turistice. În luna aprilie au fost identificate zonele unde sunt depozitate resturi menajere şi amplasarea platformelor pentru colectarea deşeurilor din zonele urbanizare, din apropierea pădurii şi a zonelor turistice (zone de campare, cabane, pensiuni, hoteluri, etc). În luna mai au fost monitorizate zonele unde a fost semnalată prezența temporară a urșilor, veniți în scopul de a se hrăni cu resturi menajere.

În cadrul activităților de montorizare de tip D, a fost numită structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos. S-au determinat indicatorii de evaluare a impactului, ce permite analiza periodică a situației de fapt, în comparație cu starea inițială, înregistrată la începutul proiectului și s-a început monitorizarea acestora.

Sociologul a început conceperea şi testarea uni chestionar, ce va fi aplicat anual factorilor interesați față de problematica de conservare a ursului brun şi importanța siturilor Natura 2000 pentru conservarea biodiversității. S-au determinat indicatorii de evaluare a atitudini factorilor interesați în zona de implementare a proiectului.

La începutul proiectului au fost evaluați 12 indicatori, rezultatul evaluării este consemnat în Raportul de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C. (Anexă).

Evaluarea indicatorilor a luat în calcul perioada dintre 15 septembrie 2013 şi 14 septembrie 2014, având în vedere că datele existente, centralizate până la nivelul autorității publice centrale, nu permiteau accesul la situațiile conflictuale din ultima parte a anului 2014, precum şi necesitatea unor date aferente tuturor celor patru sezoane, pentru a surprinde diferențele determinate de sezon asupra numărului de conflicte.

Analiza tuturor indicatorilor cantitativi în zona de implementare a proiectului pentru evidențierea numărului de conflicte au avut ca sursă raportările existente la nivelul factorilor implicați în gestionarea speciilor.

În plus față de datele existente enumerate mai sus, în zona de implementare a proiectului au fost identificate zonele de risc la conflicte pe baza analizei rezultatelor mai multor proiecte specifice derulate în zonă.

Din zonele de risc identificate în etapa anterioară au fost selectate zonele în care s-a efectuat un studiu de teren, respectiv fondurile cinegetice pe suprafața cărora au fost aplicate fişele de teren, prin intervievarea factorilor implicați.

În cadrul activităților de educare și informare, s-a realizat conceptul și au fost printate primele materiale informative, aferente ctr. nr. 748/16-Mar-2015, şi anume: 600 de broşuri A5, 200 postere A2, 12 panouri informative, 300 tricouri şi 300 de şepci, 900 de autocolante, 2 bannere, 1000 pixuri. S-a dezvoltat site-ul web şi forum de discuţii de pe Facebook, actualizate permanent cu progresul activităților.

3.2 Evaluare pentru a stabili dacă obiectivele proiectului şi planul de lucru sunt încă viabile

Obiectivele proiectului şi planul de lucru sunt încă viabile după cum au fost prevăzute în proiect. Au existat unele întârzieri în unele acțiuni sau în inițierea procedurilor de achiziții, dar nici una dintre acestea nu sunt iremediabile şi nici una dintre acestea nu sunt susceptibile de a modifica realizarea obiectivelor proiectului sau succesul acțiunilor unice.

3.3 Probleme întâmpinate

Până în acest moment nu au existat probleme semnificative în ceea ce priveşte implementarea proiectului. Singura problemă întâmpinată fiind întârzieri minore în implementarea unor acțiuni, dar care au fost finalizate până la depunerea acestui raport (de exemplu, activitatea A1 a fost întârziată cu o lună jumătate, însa a fost finalizată cu succes).

4. Descrierea administrativă

4.1 Descrierea echipei de management

Managementul proiectului respectă propunerea din proiect, din punct de vedere al componenței, instituțiilor implicate şi al rolurilor prevăzute. La derularea proiectului vor participa 6 entităţi, dintre care una este beneficiarul coordonator al proiectului (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Stațiunea Braşov) şi cei cinci beneficiari asociați ai proiectului (P1 - FC, P2 –KRT, P3-MMAP, P4-PNB, P5-OSR).

S-a desemnat echipa de management a proiectului formată din managerul de proiect, în persoana domnului Ramon Romulus JURJ, rol asumat încă din perioada depunerii proiectului, din partea coordonatorului ICAS. Tot din cadrul coordonatorului ICAS, a fost numit atât Responsabil ştiinţific şi tehnic al proiectului - doamna Georgeta IONESCU, cât şi responsabilul financiar al proiectului-Ec. Maria FUMEA. Pozițiile de asistent manager (Ec. Daniel VIŞAN) şi Responsabil Administrativ şi Achiziții (Ec. Ioana NEGREA) au fost desemnate din cadrul beneficiarului asociat Fundația Carpați (Vezi Anexa-F1.4 Desemnarea echipei de management).

S-au finalizat atunci şi fisele de post aferente acestor funcţii, fiind stabilite responsabilități clare pentru persoanele implicate în managementul proiectului (vezi Anexa F1.9 Fişe de post pentru echipa de management a proiectului).

Au fost elaborate acordurile de colaborare, încă de la lansarea proiectului, fiind astfel înmânate beneficiarilor asociați în vederea agreării şi semnării. În mapa fiecărui partener a fost inclusă sinteza costurilor pentru fiecare instituție implicată, în vederea unei adecvate gestionări financiare. După semnarea acordurilor, au fost trimise coordonatorului cererile de plată, în vederea virării primei tranşe din contribuția CE. De asemenea, au fost emise decizii de alocare a personalului permanent în cadrul proiectului.

S-au desemnat responsabilii din partea beneficiarilor asociaţi:

- FC-Negrea Ioana;
- KRT-Dida Cosmin;
- MMSC-Manta Nicolae;
- OSR-Apostu Adrian;
- PNB-Damian Mihai.

S-a desemnat structura de monitorizare a impactului acțiunilor proiectului asupra stării de conservare a ursului brun din partea coordonatorului ICAS şi a beneficiarului asociat FC, stațiunea Braşov, formată din 5 experți faună (4 din partea ICAS-Paşca Claudiu, Vişan Daniel, Sârbu George, Cazacu Roxana şi Cotovelea Ancuța din partea Fundația Carpați).

În vederea unei bune planificări şi a monitorizării proiectului, sâptâmânal se organizează şedințe de lucru pentru a verifica progresul activităților în curs de derulare şi pentru a preveni şi remedia eventuale întârzieri.

Raportul de inițiere a proiectului sintetizează progresul privind procedurile administrative de început al implementarii proiectului pană la 31.12.2014 (vezi Anexa F1.8 Raport de inițiere al proiectului)

In 13-14 Ianuarie a fost organizată o întâlnire cu echipa proiectului, cu scopul de a stabili gannt-ului de implementare, de a aloca responsabilități în cadrul fiecărei activități, de a monitoriza îndeplinirea obiectivelor cheie, de a aloca resursele proiectului în timp, de a stabili care achiziții sunt prioritare etc.

În data de 27 Ianuarie a avut loc întâlnirea cu responsabilii financiar-contabili ai instituțiilor partenere (Anexa F1.11 Prezenţa la sedința de lucru cu partenerii proiectului), în vederea clarificării modului de înregistrare a cheltuielilor aferente proiectului, a modulului şi a frecvenței fluxului de documente între parteneri (cel puţin o dată la trei luni trebuie trimise BC documentele). Au fost evidențiate aspecte de bază în instituirea sistemului contabil aferent proiectului, cu analitice distincte care să evidențieze costurile aferente acestuia. Mai mult, s-a discutat despre instituirea unui sistem de înregistrare a timpului dedicat pentru proiect de către personalul aferent, în caz că acesta nu există in cadrul instituției partenere și despre necesitatea existenței unei referințe clare privind proiectul pe facturile aferente achizițiilor. Au fost de asemenea stabilite regulile privind achizițiile, care trebuie să respecte principiile eficienței și raportul optim cost-beneficiu, iar contractele care depășesc pragurile stabilite privind achizițiile publice în legislația națională sau europeană trebuie să urmeze procedurile mai complexe. Această şedință s-a finalizat cu elaborarea procedurilor de lucru între parteneri (Vezi Anexa F1.12 Proceduri de lucru între parteneri).

4.2 Organigrama echipei de proiect şi a echipei de management (Anexa nr. F1.5 şi F1.7)

S-au elaborat organigramele echipei de implementare (Anexa F1.6), echipei de management (Anexa F1.5), care evidențiază raporturile dintre staff-ul implicat și relațiile de subordonare. Organigrama partenerilor subliniază raportul de colaborare între instituțiile partenere și subordonarea acestora către coordonator (Anexa F1.7).

4.3 Stadiul acordurilor de colaborare şi conţinutul acestora

La finalul lunii octombrie au fost semnate acordurile de parteneriat dintre ICAS şi Fundaţia Carpaţi (22.10.2014), Ocolul Silvic Râşnov (23.10.2014), Parcul Natural Bucegi (22.10.2014) şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt (22.10.2014). Acordul cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost semnat abia în Iunie (29.06.2015), procedura fiind întârziată din cauza procedurilor greoaie pentru crearea contului și a celorlalte formalități care durează mai mult în cadrul acestei instituții.

Acordurile de colaborare au respectat recomandările Comisiei din Life+ guidelines for Partnerships Agreements. Acestea cuprind date privind:

- Identificarea părţilor contractante;
- Obiectul contractului;
- Durata contractului;
- Rolul şi obligaţiile beneficiarului coordonator;
- Rolul şi obligaţiile beneficiarului asociat

- Obligaţiile comune stabilite între coordonator şi beneficiar;
- Subcontractanţi;
- Răspunderi contractuale şi civile;
- Conflicte de interes;
- Publicitatea proiectului Life;
- Confidenţialitatea;
- Valoarea contractului şi contribuţia financiară a beneficiarului asociat;
- Forma de plată şi dispoziţii financiare;
- Comisia de audit financiar a proiectului;
- Dreptul de proprietate intelectuală;
- Clauze speciale;
- Încetarea, întârzierea, sistarea şi rezilierea contractului;
- Litigii;
- Alte clauze;
- Legea aplicabilă contractelor.

Contractele au fost semnate în cazul beneficiarilor asociaţi, de către subunităţile care sunt direct implicate în implementarea proiectului.

5. Descrierea tehnică

5.1 Activităţi

5.1.1. ACȚIUNEA A.1 - ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A GRUPURILOR DE INTERESE

Obiectiv: Obiectivele acestei acţiuni sunt: identificarea categoriilor de factori de interes care sunt implicate activ sau colateral sau a căror activitate se poate răsfrânge asupra speciei vizate de proiect şi cunoaşterea necesităţilor, aşteptărilor şi intereselor acestora, precum şi opiniile referitoare la specia urs şi la activitatea acestuia.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:

1. Studiu, care include:
   - cunoaşterea, în detaliu, a necesităţilor şi aşteptărilor factorilor interesaţi;
   - evoluţia raportului de forţe (sociale, politice, economice) din zonă, respectiv a factorilor de presiune asupra ariilor protejate în cele două situri;
   - recomandări cu privire la modalităţile de abordare şi gradul de implicare / consultare a fiecărui factor interesat pe parcursul fazei de planificare sau implementare a proiectului.

2. Bază de date, transpusă în format digital, rezultând un instrument grafic care oferă informaţii detaliate privind grupurile de interese (instituţii administrative, agenţii economici, unităţile învăţământ şi cercetare, asociaţiile şi organizaţiile de mediu, populaţia etc.), natura legăturilor dintre ele şi impactul potenţial.

Progresul înregistrat:

- S-au identificat grupurile de interese care sunt implicate activ sau colateral sau a căror activitate se poate răsfrânge asupra speciei vizate de proiect;
- S-a conceput chestionarul în concordanţă cu metodologia sociologică consacrată, itemii fiind construiţi pe baza informaţiilor care se doresc a se obţine, urmărindu-se obiectivele activităţii şi ale proiectului şi contextul socio-economic actual;
- S-a pretestat chestionarul pentru a verifica aplicabilitatea itemilor;
- S-a finalizat instrumentul de lucru (model chestionar);
- S-a aplicat chestionarul pentru colectarea datelor unor persoane din toate categoriile de factori de interes din toată zona de implementare a proiectului;
- S-au introdus datele culese în format electronic;
- S-au generat date grafice pe baza frecvenţei cu care apar răspunsurile;
- S-au analizat şi interpretat rezultatele.

Pentru aplicarea chestionarelor au fost abordate 430 de persoane și s-au aplicat în total 343 de chestionare, din care 320 de chestionare au fost validate, iar 23 au fost invalidate datorită faptului că au fost completate deficitar sau aleator. Din totalul de 430 de persoane abordate, un număr de 87 de persoane nu au răspuns invitației de a răspunde la chestionare, invocând diferite motive. (lipsă de timp, necunoștință de situație sau pur și simplu au refuzat).

Aplicarea chestionarelor s-a efectutat pe respondenţi din toate categoriile de grupuri de interese care se regăsesc în anexă, din toate cele 3 judeţe de interes Braşov, Prahova şi Dâmboviţa.

S-au făcut deplasări şi s-au aplicat chestionare la autoritățile naționale din București, pe raza judeţelor Brașov, Prahova și Dâmbovița, în localităţile din zona de implementare a proiectului.

Acțiunea s-a finalzat cu realizarea unui studiu sociologic, a unui raport de teren și cu creearea unei baze de date, care oferă informații privind grupurile de interese, natura legăturilor dintre ele și impactul potențial.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Au fost întâmpinate dificultăţi la aplicarea chestionarului în teren. Unele instituţii nu au dorit să completeze decât cu adresă de înaintare, iar în rândul localnicilor din zonele de interes au fost multe persoane abordate care nu au dorit să răspundă din lipsă de timp, de interes sau fiind în necunoştinţă de cauză.

Continuarea activităţii:

Activitatea practic a fost finalizată, dar pe parcursul proiectului se vor utiliza rezultatele studiului în implementarea celorlalte activități și în lucrul cu factorii de interes.

Anexe:

Anexa nr. A1.1 Model chestionar socio-economic
Anexa nr. A1.2 Raport de teren
Anexa nr. A1.3 Studiu socio-economic al grupurilor de interes
Anexa nr. A1.4 Lista factorilor de interes identificaţi

5.1.2 ACȚIUNEA A.2 - ANALIZA CONFLICTELOR OM-URS LA NIVEL NAŢIONAL ŞI LA NIVEL LOCAL ÎN ZONA DE CONFLICT BRAŞOV-VALEA PRAHOVEI

Obiectiv: Activitatea urmăreşte stabilirea tipologiei conflictelor, factorii determinanţi, frecvenţa şi localizarea conflictelor, măsurile de soluţionare adoptate până în prezent, identificarea zonelor cu potenţial ridicat de risc al apariţiei unor conflicte între om-urs, în vederea implementării unor sisteme de protecţie împotriva pagubelor.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
Raport final de analiză a conflictelor om-urs, care să cuprindă următoarele aspecte:

- tipologia conflictelor, factorii determinanţi, frecvenţa şi localizarea conflictelor, măsurile de soluţionare adoptate până în prezent şi zonarea riscurilor de conflicte în aria proiectului.
- hartă GIS format cu zonarea riscurilor de apariţie a conflicte în aria proiectului pe trei categorii de importanţă, unde se pot implementa sistemele de protecţie a bunurilor şi animalelor domestice împotriva pagubelor provocate de urs.

Progresul înregistrat:

- S-au identificat grupurile de interese a căror activitate poate interfera cu specia şi genera conflicte om-urs.;
- S-a conceput chestionarul în concordanţă cu metodologia sociologică consacrată, iar construirea itemilor a urmărit problematica conflictelor om-urs;
- S-a pretestat chestionarul pentru a verifica aplicabilitatea itemilor;
- S-a finalizat chestionarul de lucru (fișa de teren);
- S-a completat chestionarul cu date oficiale referitoare la pagubele produse de urs, provenite de la instituțiile de mediu (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile pentru Protecția Mediului județene).
- Datele colectate oficial de la autoritățile de mediu au fost centralizate și grupate în două categorii: pagube produse de urs la nivel național cu procese verbale aprobate de autorități pentru despăgubiri (169 de pagube) și conflicte urs cu pagube neaprobate la plată (10 pagube). Aceste date oficiale cuprind: localizarea conflictului (pagubei), specia de animale domestice pagubă, persoana păgubită, despăgubire (da sau nu) și valoare despăgubire. (vezi Anexe).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au fost întâmpinate dificultăți deosebite

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.
În perioada următoare, colectarea datelor referitoare la pagubele şi conflictele produse de specia urs se va continua în zonele rezidențiale, turistice și agropastorale. După ce sunt colectate toate datele, acestea se vor prelucra, analiza și interpreta, astfel încât să se atingă itemii propuși.

Anexe: Anexa nr. A2.1 - Chestionarul (Fişa de teren - analiza conflictelor om-urs la nivel național și local în zona de conflict Brașov - Valea Prahovei).
Anexa nr. A2.2- Centralizator pagube urs

5.1.3 ACȚIUNEA A.3 - ANALIZA BONITĂŢII (CALITĂŢII) HABITATULUI URSULUI BRUN LA NIVEL NAŢIONAL PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE DIN ULTIMUL DECENIU

Obiectiv: Analizarea calităţii habitatelor populate cu urs din România prin determinarea suprafeţei habitatului natural existent la momentul de faţă în raport cu habitatul natural din perioada anterioară dezvoltării zonelor urbane şi a infrastructurii, precum și prin determinarea bonității habitatelor pe fonduri de vânătoare și a calculului efectivului optim pe fonduri cinegetice, pentru specia urs, la nivelul întregii ţări utilizând cheia de bonitare realizată de ICAS.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
Un raport care cuprinde următoarele:

- distribuţia comparativă a prezenţei factorului antropic la nivelul ariei proiectului,
- efectivele optime la nivel de fond cinegetic,
- bonitatea habitatelor naturale la nivel de fond cinegetic,
- îndrumar practic pentru analiza bonităţii habitatelor populate cu urs.

Progresul înregistrat:

S-a început colecarea datelor din teren, de la 150 fonduri cinegetice, acoperind habitatele de urs din partea estică și vestică a Carpaților Meridionali, partea sudică a Carpaților Orientali, precum și o parte din Carpații Occidentali. Pentru această zonă s-a determinat bonitatea fondurilor cinegetice și s-a calculat efectivul optim.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au fost întâmpinate dificultăți deosebite

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.
În perioada următoare se va continua cu etapa de colectare date din teren și pentru fondurile cinegetice rămase la nivel național din zonele cu habitat pentru specia urs.
După ce toate datele de teren au fost colectate, centralizate se determină efectivele optime pentru specia urs și bonitatea habitatelor naturale pentru fiecare fond cinegetic la nivel național. Pe baza experienței acumulate în această acțiune, la finalul ei, se va realiza un îndrumar practic pentru analiza bonităţii habitatelor populate cu urs.
Anexe: Anexa nr. A3.1 - Hartă analiza bonității - fondurile cinegetice de unde s-au colectate date
Anexa nr. A3.2. - Centralizator fonduri cinegetice de unde s-au colectat date de teren pentru calculul efectivului optim și determinarea bonității habitatelor de urs la nivel național

5.1.4 ACȚIUNEA C.1 - REVIZUIREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

Obiectiv: elaborarea unui plan de acţiune revizuit, atât în urma analizei rezultatelor şi transferului bunelor practici ale proiectelor la nivel naţional şi regional cu referire la populaţia de urs brun din România cât şi în urma consultării factorilor de decizie şi interes la nivel naţional, regional şi local.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:

- Un document ce conţine planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România revizuit
- Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România avizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Progresul înregistrat:

În vederea elaborării planului de acțiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România revizuit şi organizarea întâlnirilor de lucru în cadrul cărora se vor analiza studiile derulate în România referitoare la managementul și biologia speciei. A fost realizată o bază de date cu toate studiile realizate în ultimii 15 ani, referitoare la populația de urs brun din România. Informațiile introduse în baza de date sunt: denumirea studiului, beneficiari, sursa de finanțare, perioada de derulare, aria proiectului, scopul studiului, aspectele analizate în cadrul respectivului studiu care vizează principalele acțiuni (estimarea populației, conservarea habitatelor, prevenirea și reducerea conflictelor, controlul mărimii populației), principalele rezultate obținute și după caz link-uri ale paginilor web ale proiectelor. Completarea bazei de date se va finaliza la sfârşitul lunii iunie 2015.

În data de 30.01.2015, la sediul ICAS Brașov, a fost realizată o întâlnire de grup de lucru pentru revizuirea Planului de acțiune la nivel național al populației de urs. La această întâlnire au participat echipa de management a proiectului, câte un reprezentant de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Această întâlnire a avut rol formal de-a informa autoritățile de mediu despre intențile proiectului în acest sens și s-au stabilit bazele Planului de acțiune (Anexe invitații și lista de prezență).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

În derularea acestei activităţi nu au fost identificate probleme majore, care să afecteze, rezultatele activităţii şi obiectivele proiectului.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.

În perioada următoare se vor derula activități în vederea organizării întâlnirilor de lucru la care vor participa experţii pe faună de la nivel naţional, experţii pe conservare, administratori ai fondului forestier, gestionari ai fondurilor cinegetice, reprezentanţi ai agenţiilor de protecţia mediului, inspectori silvici de la structurile de control pe vânătoare, reprezentanţi ai administraţiilor locale, regionale şi naţionale.

Anexe: Anexa nr. C.1.1. – Invitaţie şi lista de prezenţă la sedinţa de lucru privind revizuirea planului de acţiune a populaţiei de urs brun

Anexa nr. C1.2 – Baza de date cu articole privind fundamentarea ştiinţifică a revizuirii planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun

5.1.5 ACȚIUNEA C.2: CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNEI ECHIPE DE SPECIALIŞTI (BEAR CONFLICT) ACREDITAŢI PENTRU REZOLVAREA SITUAŢIILOR CONFLICTUALE DINTRE OM ŞI URS

Obiective:

Obiectivele acestei activităţi se referă la formarea unei echipe de specialişti la nivel național (BEAR CONFLICT/ Conflicte om-urs) și o rețea BEAR NETWORK.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:

1. O echipă BEAR CONFLICT, formată din 10 specialiști agreați de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pentru evaluarea pagubelor și stabilirea compensațiilor necesare protejării ursului.
2. Un ghid de evaluare al pagubelor produse de urs.
3. O hartă cu zonele de risc la nivel național.
4. 20 de întâlniri cu specialiștii în conservarea biodiversității.
5. Curs de pregătire de minim 3 zile pentru echipele cele cinci echipe regionale BEAR CONFLICT.
6. O propunere de completare a actelor normative în vigoare.

Progresul înregistrat:

Acțiunea oficial a început în luna a 7-a de proiect (aprilie 2015), însă discuțiile la nivelul Ministerului Mediului au început din luna noiembrie 2014, iar activitatea practică a început în luna aprilie 2015.

În cadrul acestei activităţi a fost realizată o întâlnire cu un consilier al ministrului mediului şi directorul departamentul de biodiversitate, unde s-a discutat strategia de începere a realizării unui draft de act normativ, pentru funcţionarea echipelor de intervenţie, de evaluare a pagubelor şi a riscurilor produse de specia urs, însă între timp au fost schimbări politice semnificative la nivelul Ministerului Mediului și a trebuit să reluăm discuția cu noua echipă.

O parte din membrii proiectului au început colectarea datelor referitoare la zonele de risc pentru conflicte om-urs, date provenite din rapoartele oficiale ale gestionarilor fondurilor cinegetice, depuse la Agențiile pentru Protecția Mediului județene.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Datorită schimbărilor politice avute în perioada imediată după începerea proiectului, strategia de începere a realizării draftului de act normativ s-a îngreunat, deoarece s-au schimbat persoanele de decizie cu care am demarat discuțiile, iar acum s-a reînceput discuția cu echipa nouă de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pentru formarea echipei de specialiști BEAR CONFLICT.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.

În anul 2015 se va realiza harta zonelor de risc la nivel național și ghidul de evaluare a pagubelor.

Tot în anul 2015 se vor realiza primele întâlniri cu specialiștii în domeniu.

Se vor continua discuțiile cu echipa de la Ministerul Mediului în vederea propunerii unui act de completare a actelor normative în vigoare.

Anexe: - nu este cazul

5.1.6 ACȚIUNEA C.3: CAPTURAREA, RELOCAREA ŞI MONITORIZAREA EXEMPLARELORDE URS PROBLEMĂ LA NIVELUL ÎNTREGII ARII A PROIECTULUI

Obiective:

Obiectivele acestei activităţi se referă la aspectele legate de: capturarea, imobilizarea, monitorizarea şi relocarea exemplarelor de urşi problemă în zone neantropizate fără a pune în pericol vieţi omeneşti sau viaţa animalului, perfecţionarea metodologiei existente, stabilirea şi alegerea celor mai bune soluţii pentru creşterea eficienţei acestor acţiuni.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:

1. Echipă BEAR TEAM la nivelul proiectului**,** perfecționată și dotată, formată din două nuclee de intervenție (o echipă intervenție pentru NV și una SE).
2. Bază de date ce va cuprinde toate zonele cu urşi problemă (hărţi GIS), fişa individuală a animalului capturat (eliberat) ce va conţine datele biometrice şi particularităţi de recunoaştere a exemplarului, pagubele (acolo unde este cazul) şi valoarea estimativă ale acestora.
3. Realizarea unui sistem rapid de comunicare, activ *(24/24h - la sediul ICAS BRAŞOV - 0268 419 936)***,** între echipa de intervenţie şi autorităţile locale implicate sau gestionarii fondurilor cinegetice pe raza căruia se produce evenimentul (conficte om-urs).
4. Montarea unor sisteme de monitorizare GPS pe 20 de exemplare de urs relocate.
5. Îndrumar tehnic pentru capturare, relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-problemă.

Progresul înregistrat:

1. A fost realizat un curs teoretic şi practic privind manipularea armei de tranchilizare şi accesoriile acesteia, dozajul şi efectul substanţelor utilizate pentru sedare, manipularea şi tratamentul animalelor sub regim de anestezie, au participat 10 persoane.
2. Sistemul rapid de comunicare și informare asupra conflictelor om-urs este funcțional fără întreruperi *(0268 419 936 - la sediul ICAS BRASOV- activ 24/24)* și funcționează în baza unui protocol de intervenție a echipei BEAR TEAM.
   BEAR TEAM este o echipă de specialiști care intervine în mod rapid asupra conflictelor om-urs fără întreruperi (24/24 h).

3. A fost elaborat un protocol de funcționare a echipei de intervenție BEAR TEAM, unde sunt descriși toți pașii pe care trebuie să-i urmeze echipa. (Protocolul se găsește în Anexe la Raportul de activitate).
4. A fost realizată achiziția echipamentului necesar echipei de intervenție: un autolaborator - autoutilitară 4X4, echipament specific (armă de tranchilizare, seringi, ace, etc.) şi targă de transport.
5. Au fost achiziționate 20 de colare GPS, necesare pentru monitorizarea exemplarelor de urs din zona de implementare a proiectului.
6. A fost realizat raportul de activitate pentru perioada octombrie 2014 - mai 2015, unde sunt stipulate detaliat toate activitățile din cadrul acțiunii.
7. A fost pregătit dosarul pentru obținerea derogării necesare obținute de la Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, pentru capturarea a 20 exemplare urs, în vederea montării sistemelor GPS şi monitorizării acestor exemplare de urs.
8. A fost elaborată fişa tip de monitorizare şi înregistrare a datelor biometrice.
9. Acțiuni de eliberare la nivel național a patru exemplare de urs din laț (braconaj), constând în imobilizare chimică, tratare şi eliberare.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

1. La începutul proiectului am întâmpinat probleme administrative locale, referitoare la procedurile de achiziții publice a echipamentelor, ce au îngreunat procedura. Însă la sfârşitul lunii ianuarie anul 2015, au fost deblocate aceste probleme administrative şi s-a început procedura de achiziție, astfel că la sfârşitul lunii mai am reuşit să achiziționăm principalele echipamente propuse.
2. Au existat situaţii în care datorită unor deficienţe de comunicare din partea gestionarilor fondurilor cinegetice, echipa de intervenţie a trebuit să acţioneze şi pe timp de noapte, lucru deosebit de riscant şi în acelaşi timp foarte periculos.
3. O altă situaţie dificilă o constituie operaţiunea de izolare a zonei de intervenţie care în anumite locaţii nu se poate realiza perfect.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.

Acțiunile de capturare, relocare, montare colare GPS şi monitorizare au fost pregătite şi urmează a se realza în perioada următoare .

Echipă *BEAR TEAM* activă pentru toate situațile de conflict şi constitue o prioritate în managementul conservativ al populației de urs.

Pe baza experienței acumulate anterior şi pe baza acțiunilor ce urmează a se realiza în proiect, urmează în perioada următoare a se realiza un îndrumar tehnic pentru capturare, relocare şi monitorizarea exemplarelor de urs-problemă.

Anexe:

Anexa nr. C3.1 Raport de activitate
Anexa nr. C3.2 Agenda cursului training echipă BEAR TEAM
Anexa nr. C3.3 Training echipă BEAR TEAM
Anexa nr. C3.4 Diplomă Sârbu George-Curs tranchilizare
Anexa nr. C3.5 Prezenţă training BEAR TEAM
Anexa nr. C3.6 Protocol intervenţii BEAR TEAM
Anexa nr. C3.7 Anexă protocol intervenţii BEAR TEAM
Anexa nr. C3.8 Fişă capturare date biometrice
Anexa nr. C3.9 Hartă intervenţii eliberare din laţ

5.1.7 ACȚIUNEA C.4 - ÎMBUNĂTĂŢIREA OFERTEI TROFICE FAVORABILE HRĂNIRII NATURALE A URSULUI ÎN VECINĂTATEA ZONELOR DE CONFLICT

Obiectiv: Acţiunea urmăreşte îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului prin multiplicarea muşuroaielor de furnici, înfiinţarea unor suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate de urs.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
1. Un îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire a ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului,
2. Mutarea şi multiplicarea a 100 muşuroaie de furnici anual,
3. Plantarea a 13160 puieţi + 6000 butaşi de zmeur și mur, pentru îmbogăţirea ofertei trofice,
4. Împăduriea a 25 ha teren, cu diverse specii de arbori şi arbuşti fructiferi utilizați de urs pentru hrănire,
5. Raport de activitate privind îmbunătățirea ofertei trofice.

Progresul înregistrat:

Echipa de implementare a participat la un curs de multiplicare pe cale artificială a furnicilor. Cursul de multiplicare pe cale artificială a furnicilor s-a desfăşurat în Germania, în cadrul Universității din Freiburg, unde domnul Prof. Dr. Klimetzek, expert în biologia furnicilor de pădure, a prezentat particularitățile înmulțirii pe cale artificială a furnicilor și identificarea speciilor de furnici care se pretează la multiplicare. Echipa de implementare a participat și la activități de teren, desfășurate într-o pădure din apropierea orașului Freiburg, care au presupus identificarea mușuroaielor din suprafețele de probă și determinarea speciilor găsite.

Pe baza cursului de specialitate realizat de echipa proiectului, s-a adaptat metodologia de multiplicare a furnicilor la nivelul zonei de implementare a proiectului.

S-au identificat zonele cu densitate mare de muşuroaie de furnici de pădure, la nivelul ariei proiectului, de unde urmează a se muta/multipilca muşuroaiele. Principalele zone sunt: FC 23 Lemnia/ Covasna; FC 20 Lepșa/ Vrancea; FC 5 Porumbacu/Sibiu; FC 36 Faroani/Bacău. Identificarea zonelor cu densitate mare de furnici de pădure s-a făcut prin consultarea literaturii de specialitate și a amenajamentelor silvice. Pe baza acestor date s-a realizat harta distribuțiilor mușuroaielor de furnici la nivel național.(Anexe)

Au fost identificate zonele pentru colonizarea furnicilor, în urma deplasărilor în teren. Criteriile de stabilire a zonelor de colonizare, în cazul furnicilor de pădure, au fost asemănarea stațiunilor forestiere și prezența lemnului mort în teren. Furnicile de câmp vor fi relocate în poienile din aria proiectului.

În perioada de primăvară a anului 2015, s-au înființat culturi cinegetice în mai multe nuclee din zona siturilor Natura 2000, Postăvarul și Piatra Mare, în zonele unde presiunea antropică s-a accentuat, iar posibilitatea restabilirii echilibrului este mai dificilă sau practic ireversibilă. Culturile cinegetice au fost realizate cu un număr total de 11250 de puieți și butași utilizați de specia urs pentru hrănire.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

La începutul primăverii, când echipa proiectului s-a deplasat în teren pentru identificarea și multiplicarea mușuroaielor, a constatat că nu are experiență suficientă pentru a avea rezultate bune în acest sens. Pentru a se realiza cu succes această activitate, se simțea nevoia acumulării unor noi cunoștiințe în acest domeniu și de mărire a echipei. Astfel că pentru a se rezolva acest deficit, în echipa proiectului la această acțiune, pentru implementarea practică în teren o să participe mai mulți specialiști de la ICAS și s-a realizat un curs de perfecționare în Germania, în cadrul Universității din Freiburg. Astfel că prima etapă de primăvară în multiplicarea mușuroaielor la nivelul ariei de implementare, nu s-a realizat în anul 2015, însă cantitatea propusă se va recupera în primăvara anului 2015.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.

În perioada de toamnă în anul 2015 se va continua cu amplasarea culturilor cinegetice și în celelalte zone propuse în proiect, cu cantitățile de puieți rămase disponibile. Iar în anii următori sa va interveni doar cu acțiuni specifice de completări a culturilor cinegetice.

În perioada următoare, în fiecare primăvară se vor multiplica/muta mușuroaile de furnici în zona de implementare a proiectului, ținând cont de cantitățile prevăzute în proiect și de metodologia îmunătățită cu ajutorul cursului realizat la Universitatea din Freiburg în primăvara anului 2015.

În perioada următoare se vor identifica parcelele de pădure în a căror compoziție se regăsesc specii fructifere (cireș păsăresc, măr pădureț, păr pădureț, corcoduș, etc), pe teritoriul ariilor protejate Ciucaș, Piatra Mare și Postăvarul. În aceste suprafețe, odată cu realizarea activității de amenajare a pădurilor se vor prevedea lucrări de punere în valoare a speciilor de arbori care vin în sprijinul speciei vizate de proiect, prin îmbogățirea ofertei trofice.

Anexe: Anexa nr. C4.1. - Metodologie: Propagarea artificială a mușuroaielor de furnici
Anexa nr. C4.2. - Hartă cu locațiile mușuroaielor de furnici la nivel național
Anexa nr. C4.3. - Hartă cu zonele de amplasare a culturilor cinegetice

5.1.8 ACȚIUNEA C.5 - ELABORAREA UNUI SET DE MĂSURI CU APLICABILITATE ÎN AMENAJAREA PĂDURII CARE SĂ PREVADĂ MĂSURI SPECIALE DE CONDUCERE A ARBORETELOR FAVORABILE URSULUI ÎN ZONELE CRITICE

Obiectiv: Activitatea îşi propune realizarea unui set de măsuri cu aplicabilitate în amenajarea pădurilor, care să prevadă dispoziţii speciale de conducere a arboretelor favorabile ursului în zonele unde se înregistrează conflicte, solicitându-se modificarea amenajamentelor dacă este cazul, în aşa fel încât să permită menţinerea efectivelor de urs în habitat, fără apariţia conflictelor.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
1. Norme tehnice privind setul de măsuri cu aplicabilitate silvocinegetică pentru zonele conflictuale;
2. 24 întâlniri ale grupului de experți.

Progresul înregistrat:

În prima fază s-a demarat creearea echipei de experți care trebuie să cuprindă specialişti din domeniul amenajării silvice şi cel al conservării naturii ce va avea rolul de a identifica măsurile cele mai potrivite prin care să se armonizeze interesele de amenajare forestieră cu cele de conservare a biodiversității, fără a modifica esenţial modul de gospodărire a pădurilor. Pentru început au fost discuții cu 5 experți în domeniul amenajamentului silvic de la ICAS, 3 experți în conservarea pădurilor de la ICAS și Fundația Carpați, doi manageri de administrație silvică (Ocolul Silvic Râșnov și R.P.L.P. Kronstadt), câte un expert de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Romsilva. Au fost discuții și cu un domn parlamentar, care are experiență în administrația centrală de mediu, însă acesta a fost inițial deacord cu susținerea acțiunilor din proiect și apoi datorită schimbărilor politice, nu a mai fost dispus să facă parte din această echipă.

S-a încercat o întâlnire cu toți experții la începutul lunii aprilie anul 2015, însă nu s-a finalizat, astfel că am amânat această întâlnire pentru perioada de toamnă, când se termină vacanța parlamentară.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Datorită grupului foarte extins și cu atribuții în diferite entități, a fost greu să stabilim o primă întâlnire cu tot grupul și am decis să facem o primă întâlnire în toamnă cu o parte din grup, dar obligatoriu să participe la întâlnire un reprezentant al grupului parlamentar cu atribuții de mediu/silvicultură de la Camera Legislativă a Parlamentului, un specialist în legislație silvică, un administrator de fond forestier, un expert pe amenajament silvic, un expert în conservare și un expert faună. După ce a fost întrunită o primă întâlnire în această formulă, atunci următoarele întâlniri se pot organiza și dacă nu sunt reprezentanți din toate aceste categorii.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.

În perioada de toamnă în anul 2015 se va organiza o ședință de lucru în care să participe membrii grupului ordinar și membrii grupului extins, când se vor pune bazele grupului de lucru, care va avea sarcina de a analiza situaţia pentru fiecare situație în parte.

Odată grupurile de lucru formate, acestea își vor continua activitatea conform propunerii de proiect.

Anexe: **-** nu este cazul

5.1.9 ACȚIUNEA C.6 - TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI A UNOR SISTEME DEMONSTRATIVE DE PROTECŢIE A STÂNELOR, LIVEZILOR, CULTURILOR AGRICOLE ŞI FERMELOR APICOLE, ÎN VEDEREA REDUCERII CONFLICTELOR OM - URS

Obiectiv: Reducerea conflictelor prin implementarea unor măsuri de protecţie a animalelor domestice, culturilor agricole şi pomicole.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:

1. Un raport de activitate
2. Un ghid de bune practici pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a stânelor, culturilor,

livezilor şi fermelor apicole
3. Stâne protejate cu sisteme electrice: 4 în Ciucas;
3 în Piatra Mare;
2 în Postăvaru;
6 în Parcul Naţional Bucegi;
4. Zone cu livezi protejate: 2 în Ciucaş;
1 în Piatra Mare;
1 în Postăvaru;
2 în PN Bucegi;
5. Ferme apicole protejate - 3 ferme (3 buc. containăre speciale instalte);
6. Culturi agricole protejate - 8 culturi;

Progresul înregistrat:

Pentru a reduce conflictele şi implementarea unor măsuri de protecţie, în prima etapă, membrii proiectului au luat situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, de la birourile agricole, de unde s-au identificat exact proprietarii și locațiile stânelor. În urma centralizării stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, au rezultat un număr de 60 de locații cu stâne distribuite pe raza a 12 unități adminstrative (primării).

Lista cu situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015, a fost întocmită pe baza contractelor semnate între primării și proprietarii stânelor și conține următoarele informații: denumirea stânei, locația GPS, fondul cinegetic, localizare, proprietar și primărie (Anexe C6.1 Situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Datorită lipsei de informații avute de primăriile din zona de implementare a proiectului, despre ceea ce înseamnă monitorizarea activităților tradiționale (păşunat, agricultură, pomicultură și apicultură) de către o structură externă (proiectul LIFE FOR BEAR), aceștia la început nu au dorit să semneze acorduri, care să pună la dispoziția proiectului date cu referire la situația păşunatului, a culturilor agricole sau pomicole și a fermelor apicole. Însă după mai multe discuții avute cu reprezentanții primăriei, aceștia și-au exprimat dorința să semneze astfel de acorduri în primăvara următoare (2016). Cu toate că nu au dorit să semneze un astfel de acord, informațiile despre situația stânelor au fost furnizate membrilor proiectului fără probleme.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.

În perioada de vară se vor monitoriza stânele identificate în listă, unde se monitorizează dacă respectă numărul de câini pentru paza turmelor, numărul de animale este cel declarat la biroul agricol, ţarcurile au fost mutate periodic pentru ca păşunea să nu fie distrusă și dacă au pagube sau conflicte provocate de urs.

În perioada iunie-august se vor identifica locațiile cu culturi agricole, pomicole și apicole și se va face monitorizarea acestora.

În cazul în care se identifică stâne cu pagube repetate făcute de urs, sau multe culturi agricole, pomicole și ferme apicole, ce au conflicte cu ursul, se vor monta unul sau mai multe sisteme electrice de protecţie (garduri electrice omologate), după caz din dotatrea I.C.A.S.-ului (achiziționate din alte surse), până la achiziționarea sistemelor din cadrul proiectului.

În perioada următoare se vor achiziționa și sistemele electrice de protecție din proiect,

în funcţie de necesităţile rezultate în urma monitorizării conflictelor din anul 2015.

Anexe: Anexa nr. C6.1. - Situaţia stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015

5.1.10. ACŢIUNEA C.7 - DEZVOLTAREA UNEI BAZEI DE DATE A PROIECTULUI ÎN SISTEM GIS ATAŞATĂ PLANULUI DE MANAGEMENT REVIZUIT AL POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

Obiective

Obiectivul acestei acţiuni este elaborarea unei baze de date în Sistem Informatic Geografic (GIS), cu ajutorul căreia se vor analiza informaţiile cu desfăşurare geospaţială a celorlaltor acţiuni din proiect, cuprinzând baza de date geografică şi alfanumerică cu posibilităţi de interogare, reprezentare tematică şi schimb de date în formate universale acceptate.

Rezultate aşteptate:

Rezultatele acestei activităţi vor fi în principal hărţile tematice cu parametrii urmăriţi de echipa de implementare a proiectului, respectiv distribuţia ursului, precum şi a altor obiective relevante din aria proiectului (stâne, ferme, stupine, zone turistice şi locuri de campare, zone frecventate de urşii habituaţi etc.).

Alte produse vor fi utilizate atât pentru susţinerea implementării măsurilor concrete de conservare, a celor de monitorizare şi pentru susţinerea acţiunilor de conştientizare şi diseminare a rezultatelor proiectului:

- Modelul GIS de analiză a riscului privind pagubele, pe baza rezultatelor generate prin analiză GIS a factorilor de interes din aria proiectului;
- Modelul de analiză şi rezultatele analizelor GIS privind eficienţa măsurilor de management privind prevenirea şi reducerea pagubelor.

Progresul înregistrat:

Lucrarile efectuate până în prezent s-au axat în principal pe colectarea mai multor straturi tematice care au fost integrate în baza de date GIS, după cum urmează:

1. Pentru aria de întindere a proiectului, ICAS a pus la dispoziţie următoarele straturi ce vor fi folosite ca suport de bază (background) în cadrul proiectului:

1.1 Straturi de tip raster

a) planuri topografice la scara 1:25.000
b) aerofotograme la scara 1:5.000
c) modelul digital al terenului la rezoluţie de 30m.

1.2 Straturi vectoriale

a) modelul de acoperire a terenului Corine Landcover 2006
b) infrastructura de transport: drumuri, căi ferate
c) arii protejate: SCI, SPA, parcuri naţionale şi naturale
d) vârfuri
e) râuri
f) localităţi
g) limite judeţ
h) limitele fondurilor cinegetice
i) cartarea fondului forestier pe tipuri de habitate

2. Straturi vectorizate sau obţinute prin ridicări GPS din teren:

a) aria națională a proiectului și zona de implementare

b) zone în care s-au realizat plantări pentru îmbunătățirea ofertei trofice, în cadrul activității C.4.

c) locații în care s-au desfășurat acțiuni de eliberare a ursilor din laț.

3. Hărţi de teren

Au fost tipărite hărţi de teren atât în format A4 cât şi în format mare, la plotter, pentru a servi activităţilor specifice realizate în teren în cadrul proiectului.

4. Hărți pentru materialele informative (panouri, broșuri).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Până în prezent nu au existat probleme în dezvoltarea bazei de date.

Continuarea activităţii:

- Obţinerea sau vectorizarea de noi straturi tematice utile în cadrul activităţilor din proiect;
- Generarea de hărţi tematice ale stadiului de implementare pentru celelalte acţiuni din proiect;

Anexe:

Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 (Datum Dealul Piscului 1970) (vezi CD).

5.1.11 ACȚIUNEA C.8 ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI DEȘEURILOR MENAJERE ÎN ZONELE DE CONFLICT OM URS DIN ARIA BRAŞOV- VALEA PRAHOVEI

Obiectiv:

Îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere în zonele de conflict om-urs, prin realizarea unui plan de acțiune local care va funcționa pe bază de protocol de colaborare între factorii interesați.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

1. Înființarea unei echipe de patrulare formată din două persoane.
2. Identificarea zonelor unde sunt depozitate resturi menajere și a platformelor pentru colectarea deșeurilor din zonele urbanizare și a zonelor turistice.
2. Organizarea unei întâlniri cu autoritățile locale și firmele de salubritate în vederea realizării unui grup de lucru activ cu privire la managemetul deșeurilor menajere.
3. Proiectarea a două tipuri de containere, 160 containere (bear-proof) proiectate, confecționate și montate în teren pentru colectarea resturilor menajere, securizate din punct de vedere al accesului urșilor și care să se preteze sistemului actual de ridicare a resturilor menajere.
4. Reducerea cu 25 % a fenomenului de habituare a urșilor.

Progresul înregistrat:

1. S-a înființat o echipă de patrulare, care verifică periodic zonele de colectare a deșeurilor menajere și completează o fișă de patrulare .

2. În luna aprilie au fost identificate zonele unde sunt depozitate resturi menajere şi amplasarea platformelor pentru colectarea deşeurilor din zonele urbanizare, din apropierea pădurii şi a zonelor turistice (zone de campare, cabane, pensiuni, hoteluri, etc).
3. În luna mai au fost monitorizate zonele unde a fost semnalată prezența temporară a urşilor, veniți în scopul de a se hrăni cu resturi menajere.
4. Momentan nu au fost conflicte om-urs înregistat la zonele cu management al resturilor menajere ineficient din punct de vedere al disponibilității gunoaielor pentru specia urs.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Datorită managementului defectuos al gunoielor din zonele de campare din apropierea localității Brașov au fost identificați un număr de 6 urşi care vin regulat la resturile menajere, în zona de campare din Buşteni (Valea Cerbului) un număr de 4 urşi vizitează zilnic platformele de depozitare a resturilor menajere, iar în interiorul oraşului Buşteni sunt identificați 2 urşi care vizitează containerele de resturi menajere amplasate pe străzile din apropierea pădurii. Pentru a preîntâmpina eventualele conflicte, echipa de patrulare s-a deplasat în zonă pentru a atenționa populația despre eventualele riscuri şi de a convinge cetățenii să nu depoziteze resturile menajere după lăsarea serii.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiective propuse.

Următoarea etapă constă în organizarea unei întâlniri cu autoritățile locale şi firmele de salubritate în vederea realizării unui grup de lucru activ, cu privire la managemetul deşeurilor menajere.

Echipa de patrulare va verifica periodic zonele urbanizate, zonelor turistice cu containere şi platforme pentru resturi menajere, care sunt în imediata apropiere a pădurilor în care sunt posibile conflicte om – urs.

După monitorizarea timp de doi ani a zonei de implementare a proiectului, se vor achiziționa 160 containere (bear-proof) şi vor fi amplasate în zonele cele mai sensibile rezultate în urma monitorizării patrulei.

Anexe: Anexa nr. C8.1. Fişa de patrulare

5.1.12 ACȚIUNEA D.1. MONITORIZAREA IMPACTULUI ACŢIUNILOR PROIECTULUI ASUPRA STĂRII DE CONSERVARE A POPULAŢIEI DE URS

Obiective:

Cele opt acţiuni concrete propuse în proiect au obiectiv principal menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a populației de urs brun din zona proiectului.

Pentru a avea o imagine mai completă asupra impactului produs de acestea s-a prevăzut o activitate de sine stătătoare care să cuantifice efectul produs de implementarea proiectului (în special activitățile C) asupra stării de conservare a ursului brun.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

1. Rapoarte anuale de evaluare a impactului stării de conservare a ursului brun în zona proiectului - 4 rapoarte,

2. Raport final care va prezenta impactul pe toată durata proiectului - 1 raport,
3. Baza de date GIS care va fi suportul pentru actualizarea anuală a bazei evaluării stării de conservare.

Progresul înregistrat:

A fost numită structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos: Pașca Claudiu-EF11, Vișan Daniel- EF12, Sârbu George-EF13, Cazacu Roxana-EF14 și Cotovelea Ancuța-EF22.

S-au determinat indicatorii de evaluare a impactului, ce permite analiza periodică a situației de fapt, în comparație cu starea inițială, înregistrată la începutul proiectului și s-a început monitorizarea acestora în următoarele arii protejate: ROSCI 0120 Muntele Tâmpa, ROSCI 0207 Postăvaru, ROSCI 0195 Piatra Mare, ROSCI 0013 Bucegi, ROSCI 0038 Ciucaş.

Indicatorii monitorizați sunt:

- Gradul de informare şi acceptare a planului de acţiune pentru conservarea ursului brun de către factorii de interes C1
- Diminuarea numărului de urşi problemă de la acțiunea C2 și C3
- Diminuarea numărului de conflicte om-urs pentru acțiunea C8 și C6
- Indicator Gradul de utilizare a bazei de date GIS C7
- Îmbunătăţirea Ofertei trofice în habitatele adiacente zonelor de conflict C5;C4

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Nu au fost întâmpinate probleme majore la această activitate.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiective propuse.

La sfârşitul primului an de monitorizare (luna noiembrie 2015) se va realiza primul raport anual de evaluare.

Anual se vor monitoriza cei 6 indicatori cu parametrii aferenți și se va realiza raportul anual de evaluare (în luna noiembrie a fiecărui an).

Anexe: Nu este cazul

5.1.13 ACŢIUNEA D2-MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC AL ACŢIUNILOR PROIECTULUI

Obiective:

Acţiunile propuse în proiect au ca obiectiv principal menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a populației de urs brun din zona proiectului, însă acestea vor avea, în plus, un impact socio-economic pozitiv, deosebit de pregnant, în zona proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

1. Rapoarte anuale şi un raport final de monitorizare a impactului socio-economic al activităţilor proiectului - 4 rapoarte,

Progresul înregistrat:

Sociologul a început conceperea și testarea uni chestionar, ce va fi aplicat anual factorilor interesați față de problematica de conservare a ursului brun și importanța siturilor Natura 2000 pentru conservarea biodiversității.

S-au determinat indicatorii de evaluare a atitudini factorilor interesați în zona de implementare a proiectului:

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de populaţie rurală care trăieşte în apropierea habitatelor naturale ale ursului:

- numărul de conflicte soluţionate fără incidente majore,
- numărul de persoane care solicită despăgubiri,
- numărul de platforme de gunoi menajer cu management îmbunătăţit.

2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de populaţie urbană care trăieşte în zone frecventate de urşi habituaţi

- numărul de platforme de gunoi menajer cu management îmbunătăţit

3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de turişti care se deplasează în zonele din apropierea habitatelor naturale ale ursului

- numărul de zone de campare cu panouri informative instalate

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Nu au fost întâmpinate probleme majore la această activitate.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiective propuse.

La sfârșitul primului an de monitorizare (luna noiembrie 2015) se va realiza primul raport anual de monitorizare a impactului socio-economic al activităților proiectului.

Anual se vor monitoriza cei 3 indicatori cu parametrii aferenți și se va realiza raportul anual de monitorizare (în luna noiembrie a fiecărui an).

Anexe: Nu este cazul

5.1.14 ACŢIUNEA D3- MONITORING EX-ANTE

Obiective:

Pentru a evalua situația inițială legată de nivelul indicatorilor principali țintiți de activitățile concrete pentru îmbunătăţirea stării de conservare a ursului, s-a prevăzut prima activitate de monitorizare, pentru a avea un nivel de comparație obiectiv în viitoarea evaluare a rezultatelor proiectului. Fiecărei acțiuni concrete i s-au atribuit indicatori inițiali care urmează să fie comparați cu cei rezultați la finalul proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

Rezultatul final al acestei acţiuni constă în elaborarea unui rapoart de evaluare a stării iniţiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acţiunile de tip C.

- Valori pentru toți indicatorii prevăzuți, ce vor constitui baza pentru monitorizarea ulterioară.

Progresul înregistrat:

Inițial a fost stabilită zona de aplicare a metodologiei de cuantificare a indicatorilor enumerați mai sus, aceasta fiind zona de implementare a proiectului, respectiv suprafaţa

limitată la nord de oraşul Braşov, la vest de limita vestică a SCI-ului Bucegi, la sud de limita sudică a SCI-ului Bucegi şi la est de limita estică a SCI-ului Ciucaş, în suprafață totală de 289752.000 ha.

La începutul proiectului au fost evaluați 12 indicatori, rezultatul evaluării este consemnat în Raportul de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C. (Anexă).

Evaluarea indicatorilor a luat în calcul perioada dintre 15 septembrie 2013 și 14 septembrie 2014, având în vedere că datele existente, centralizate până la nivelul autorității publice centrale, nu permiteau accesul la situațiile conflictuale din ultima parte a anului 2014, precum și necesitatea unor date aferente tuturor celor patru sezoane, pentru a surprinde diferențele determinate de sezon asupra numărului de conflicte.

Analiza tuturor indicatorilor cantitativi în zona de implementare a proiectului pentru evidențierea numărului de conflicte au avut ca sursă raportările existente la nivelul factorilor implicați în gestionarea speciilor.

În plus față de datele existente enumerate mai sus, în zona de implementare a proiectului au fost identificate zonele de risc la conflicte pe baza analizei rezultatelor mai multor proiecte specifice derulate în zonă.

Din zonele de risc identificate în etapa anterioară au fost selectate zonele în care s-a efectuat un studiu de teren, respectiv fondurile cinegetice pe suprafața cărora au fost aplicate fișele de teren, prin intervievarea factorilor implicați.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:

Datorită schimbărilor la nivel politic și administrativ realizate la sfârșitul anului 2014, la nivel de Ministerul Mediului, s-a îngreunat obținerea unor date pentru anumiți indicatori monitorizați în cadrul acțiunii, astfel că am fost nevoiți să decalăm finalizarea acțiunii până în luna aprilie 2015. Acest lucru nu a influențat calitatea datelor și nici finalizarea raportului.

Continuarea activităţii:

Acțiunea, practic, a fost finalizată, dar se va continua anual cu monitorizarea indicatorilor în vederea stabilirii la sfârșitul proiectului, a influenței acțiunilor asupra stării de conservare a ursului.

Anexe: Anexa D3.1. Raport de evaluare a stării initiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru actiunile de tip C.

5.1.15 ACŢIUNEA E.1 – PROMOVAREA PROIECTULUI, A OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR

Obiective

- Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului;
- Creşterea gradului de informare cu privire la urs și conflictele generate de acesta;
- Asigurarea unui feed-back necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului și atingerea obiectivelor propuse.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

- Organizarea a 4 evenimente de informare şi a unei conferinţe finale;

- 600 buc broşuri pentru promovarea proiectului şi a acţiunilor acestuia, format A5 – 12 pag full color hârtie lucioasă;
- banner proiect;
- 200 buc postere format A2, full color hârtie lucioasă;
- 1000 buc. pixuri personalizate;
- 900 exemplare autocolante proiect;
- 5 comunicate de presă.

Progresul înregistrat

S-a realizat 1 comunicat de presă pentru deschiderea proiectului (Anexa nr. E1.1) care a fost afişat şi pe site-ul proiectului www.forbear.icaswildlife.ro.
S-a realizat logo-ul proiectului. (Anexa nr. E1.2).
S-au realizat 900 buc. autocolante de formă eliptică, cu dimensiunea de 9x12 care conţin următoarele informaţii: logo proiect, titlul proiectului, logo-ul LIFE, logo-ul Uniunii Europene, adresa website-ului proiectului. (Anexa nr. E1.3).
S-au realizat 2 bannere (unul orizontal 200 cm x 85 cm şi unul roll-up 210 cm x 90 cm). Bannerele proiectului au rol de îmbunătăţire a vizibilităţii proiectului la nivel local şi conţin titlul şi logo-ul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa website-ului proiectului (Anexa nr. E1.4, E1.5).

S-au realizat 600 de broşuri format A5, 12 pagini full color, (raport imagini/text – 70/30), cu imagini edificatoare (Anexa nr. E1.6). De asemenea a fost prezentat proiectul cu obiectivele, activităţile, parteneri, surse de finanţare, obiectivele principale ale programului de finanţare LIFE, titlul proiectului, logo-ul, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa de website a proiectului www.forbear.icaswildlife.ro.
S-au realizat 1000 buc. pixuri personalizate, conţinând titlul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE (Anexa nr. E1.7).

S-au realizat 200 buc postere format A2, full color hârtie lucioasă, care conţin informaţii de bază despre urs, conflicte şi soluţii. (Anexa nr. E1.8).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au apărut dificultăți în implementarea activității.

Continuarea activităţii
- Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus.
- De asemenea se vor organiza 4 evenimente de informare, targetate pe grupuri ţintă, întrucât fiecare dintre acestea prezintă un nivel diferit de informare şi particularităţi legate de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea şi o conferinţă finală de informare, la sfârşitul perioadei de derulare a proiectului.
- Se vor realiza şi celelalte 4 comunicate de presă pentru anunţarea evenimentelor organizate şi pentru finalizarea proiectului.

Anexe
Anexa nr. E1.1- Comunicat de presă
Anexa nr. E1.2- Logo
Anexa nr. E1.3- Autocolant

Anexa nr. E1.4- Banner orizontal
Anexa nr. E1.5- Banner roll-up
Anexa nr. E1.6- Broşură
Anexa nr. E1.7- Pixuri personlizate
Anexa nr. E1.8- Poster

5.1.16 ACȚIUNEA E.2 - WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII

Obiective
1. Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului, creşterea gradului de informare cu privire la activităţile derulate în Proiectul ,,Life for Bear".
2. Realizarea unui website.
3. Realizarea unui forum de discuţii.

Rezultate aşteptate
1. Website pentru diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului şi forum de discuţii.
2. Gradul de informare şi conştientizare va creşte, estimându-se un număr minim de 400 de vizitatori anual.

Progresul înregistrat:

Realizarea website-ului : http://www.forbear.icaswildlife.ro în limba română şi în limba engleză în trimestrul IV 2014 . (Anexa nr. E2.1 Print screen website)
Pentru o mai bună transparență în implementarea proiectului LIFE FOR BEAR, organizarea informației pe site-ul proiectului (http://www.forbear.icaswildlife.ro) s-a realizat astfel:

- Site-ul este prevăzut cu contor de acces (736 de vizitatori până în prezent);
- Prezentarea și arhivarea postărilor s-a realizat într-un meniu aparte ,,Noutăti";
- Informațiile noi, respectiv desfășurarea acțiunilor realizate sunt afișate în meniul ,,Noutăți", iar progresul proiectului este accesibil în meniul ,,Activități desfășurate", el fiind actualizat permanent;
- Galerie foto individuală structurată în concordantă cu activitățile proiectului;
- Modulul ,,youtube'' cu filmări realizate este înglobat în ultimele postări pentru o mai bună familiarizare cu activitățile proiectului;
- Actualizarea site-ul, canalului video ,,youtube", cât și a paginii de socializare și forum ,,facebook'' se realizează constant pentru o mai bună diseminare a informației și pentru un feedback favorabil din partea factorilor interesați

Realizarea forumului de discuții şi a paginii socializare https://www.facebook.com/lifeforbear în ultimul trimestru al anului 2014 (Anexa nr. E2.2 Print screen forum de discuții).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au existat probleme în implemetarea acțiunii.

Continuarea activităţii:
1. Actualizarea continuă a website-ului prin adăugarea de conţinut foto/video/text pe parcursul desfăşurării proiectului.

2. Monitorizarea activităţii forumului şi a paginii de socializare, urmărind un trafic de minim 400 de vizitatori anual.

Anexe:
Anexa nr. E2.1 – Print screen website
Anexa nr. E2.2 – Print screen forum de discutii (Facebook)

5.1.17. ACȚIUNEA E.3-REALIZAREA ŞI INSTALAREA DE PANOURI INFORMATIVE

Obiective

Realizarea unui număr de 12 panouri informative cu privire la descrierea proiectului, a obiectivelor şi a acţiunilor acestuia având rol de informare şi de atenţionare atât pentru turişti cât şi pentru membrii comunităţilor locale şi vor prezenta pe lângă datele proiectului (descriere, logo proiect, logo LIFE) şi alte informaţii utile, datele de contact ale partenerilor din proiect şi adresa website-ului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
1. 12 panouri informative despre obiectivele şi acţiunile proiectului, montate în zonele de interes;
2. 2000 fluturaşi, A4;
3. 1 raport final pentru publicul larg.

Progresul înregistrat:
S-au realizat cele 12 panouri informative având dimensiuni de 100 x 150 cm, print policromie pe suport plastic, rezistent UV. Acesta va fi diseminat prin mai multe mijloace: postare pe website, transmitere prin email în format pdf factorilor interesaţi şi instituţiilor de mediu la nivel local, regional şi naţional. (Anexa E3.1)
De asemenea au fost tipăriţi 2000 de fluturaşi pe hârtie reciclată (pentru reducerea amprentei de carbon), A4 faţă/verso, color care vor fi distribuiţi în zona proiectului publicului larg. (Anexa E3.2)

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au existat probleme în implementarea acțiunii.

Continuarea activităţii:
- Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.
- Se vor împărţi fluturaşi şi se vor monta în teren panourile informative
- Raportul final va fi elaborat de un membru din echipa de management şi va cuprinde o descriere succintă a rezultatelor realizate în cadrul proiectului.

Anexe:
Anexa nr. E3.1- Panouri informative
Anexa nr. E3.2- Fluturaşi

5.1.18. ACȚIUNEA E.4 CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA ACŢIUNILOR DE CONSERVARE A URSULUI BRUN ŞI A METODELOR DE REDUCERE A CONFLICTELOR

Obiective:

- Sunt vizate grupurile interesate relevante din aria proiectului, în special personalul care influenţează prin metodele actuale de management starea de conservare a ursului din ariile protejate: agricultori, păstori, silvicultori, organizaţiile/asociaţiile acestora de la nivel regional sau naţional pentru difuzarea informaţiei pe orizontală dar şi instituţiile responsabile de conservarea mediului.

- Campania de informare vizează de asemenea comunităţile locale şi elevii din zona proiectului, urmărind să crească nivelul de conştientizare în rândul publicului larg asupra importanţei ursului în contextul rețelei Natura 2000.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate

- Raport de conştientizare-diseminare a acţiunilor de conservare;
- 300 postere produse şi distribuite;
- 500 broşuri produse şi distribuite;
- 300 DVD-uri educative produse şi distribuite;
- 23 de panouri informative;
- 300 ghiduri de bune practici pastorale.

Progresul înregistrat

S-a semnat contractul nr. 748/16.03.2015 cu firma S.C. ASGUARD TRADING AND TRAVEL GROUP S.R.L în vederea realizării materialelor informative. Achiziția materialelor informative a fost grupată pentru toate activitățile, fiind respectat principiul nedivizării contractelor.
Activitatea propriu-zisă încă nu a început.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au existat probleme în implementarea acțiunii.

Continuarea activităţii

- În luna iunie urmează a se realiza o campanie de promovare a proiectului în situl ROSCI 0195 Piatra Mare, în cadrul celei de-a doua etape din **Campionatul Naţional de Turism Sportiv ŞTAFETA MUNŢILOR 2015,** organizat de Asociația de Turism Montan "Cocoşul de Munte".

- Se vor realiza 500 broşuri şi 300 postere care vor ilustra importanţa ursului din situl Natura 2000.

- 300 DVD-uri educative produse şi distribuite şcolilor din aria proiectului. Echipa proiectului va colabora cu corpul profesoral şi autorităţile locale pentru introducerea unor ore de educaţie ecologică aplicată care să vizeze specia urs.

- 23 de panouri informative privind existenţa ursului, a acţiunilor de conservare şi a metodelor de reducere a conflictelor, având dimensiuni de 1000 x 1500 mm
- 300 de ghiduri cu informaţii concrete vizând bune practici pastorale care vor fi distribuite la stânele şi fermele din zona proiectului
- Organizarea unui număr de 6 întâlniri de lucru, câte două pentru fiecare dintre grupurile de lucru identificate.

5.1.19. ACȚIUNEA E.5 - CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU PROMOVAREA SCI-URILOR ŞI A BENEFICIILOR SOCIO-ECONOMICE

Obiective

Campania de informare va ţinti publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile locale şi elevii, urmărind să crească nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a peisajelor din siturile Natura 2000.

Rezultate aşteptate

1. Raport de conştientizare promovare SCI-uri;
2. 1000 de broşuri produse şi distribuite;
3. 300 de şepci si 300 de tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000 produse şi distribuite.

Progresul înregistrat:
S-a semnat contractul nr. 748/16.03.2015 cu firma S.C. ASGUARD TRADING AND TRAVEL GROUP S.R.L.
S-au realizat 300 de şepci şi 300 de tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000. (Anexele E 5.1, E 5.2)
Campania propriu-zisă nu a început.
Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu există întârzieri în implementarea activității.
Continuarea activităţii:
Se vor realiza 1000 broşuri format A5, 12 pagini color, cu imagini edificatoare, tipărite pe hârtie reciclată pentru reducerea amprentei de carbon. De asemenea vor fi prezentate SCI-urile, denumirea lor şi informaţii asupra habitatelor şi speciilor protejate.

Anexe:
Anexa nr. E5.1- Şepci personalizate
Anexa nr. E5.2- Tricouri personalizate

5.1.20. ACŢIUNEA F.1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiective

Implementarea eficientă, coerentă, organizată şi în termen a activităţilor prevăzute în proiect.

Rezultate

Management operaţional al proiectului

Progres

Activitatea F.1. a debutat cu organizarea deschiderii proiectului, eveniment care a reunit partenerii şi colaboratorii proiectului. Evenimentul a avut loc în data de 3 Octombrie 2014, fiind anunțat printr-un comunicat de presă la nivel local (Anexa E1.1 Comunicat de presă debut proiect). Au fost pregătite documentele utile pentru inițirea proiectului pentru beneficiariii asociați. Au fost distribuite partenerilor drafturile acordurilor de colaborare, bugetul aferent lor, alte documente utile. Managerul de proiect, Drd. Ing. Jurj Ramon a evidențiat scopul și obiectivele proiectului, facând apel la o bună colaborare cu factorii interesați prezenți, în vederea atingerii acestora (Anexa F1.2 Minuta primei întâlniri de proiect; F1.3 Listă de prezență deschidere proiect)

În data de 20 Octombrie a fost desemnată echipa de management, formată din Jurj Ramon (manager proiect-ICAS), Ionescu Georgera (Responsabil științific și tehnic-ICAS), Fumea Maria (responsabil financiar-ICAS), Negrea Ioana (Responsabil administratv și achiziții-FC), Vișan Daniel (Asistent Manager-FC). O dată cu numirea membrilor echipei, au fost stabilite atribuţiile şi responsabilităţile aferente rolurilor, pe care aceştia si le-au asumat (F1.4 Desemnarea echipei de management; F1.9 Fişele de post ale echipei de management).

În 29 Octombrie au fost înregistrate primele contracte de muncă pentru staff-ul angajat cu ocazia implementării proiectului din partea partenerului Fundația Carpați (asistentul manager, 3 ingineri de teren, expertul sociolog). Ulterior, au fost angajați ceilalți experți ai proiectului, o dată cu progresul tehnic şi financiar. Debutul administrativ al proiectului este sintetizat în Raportul de inițiere al proiectului (Anexa F1.8).

Activitatea de birou a proiectului se desfăşoară în sediul ICAS, la adresa Braşov, strada Cloşca, nr.13. Aici se regăsește toată echipa de management a proiectului, alături de o parte din echipa de implementare. În primele luni au fost redactate fişele de post pentru echipa de implementare (Anexa F1.10 Fişele de post ale echipei de implementare), planurile de achiziție pentru fiecare instituție (Anexa F1.14 Planuri de achiziţie pe partener), devizele de cheltuieli, a fost actualizat gannt-ul proiectului, au fost alocate în timp resursele materiale şi umane, au fost stabilite procedurile de lucru între parteneri (Anexa F1.12 Proceduri de lucru între parteneri).

Au avut loc întâlniri de lucru săptămânale şi a fost instituit un sistem de urmărire a progresului proiectului privind obiectivele, acesta fiind reliefat în rapoartele de monitorizare aferente acțiunii F5 (Anexa F5.1 Raport de monitorizare I-30-Dec-2014; F5.2 Raport de monitorizare II-1-Apr-2015).

A fost numită structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos:

- Pașca Claudiu-EF11;
- Vișan Daniel-EF12;
- Sârbu George-EF13;
- Cazacu Roxana-EF14;
- Cotovelea Ancuța-EF22;

Probleme apărute

Activitatea de management a decurs în general conform planului. Pentru 3 beneficiari asociați din cadrul consorțiului (ICAS, OSR, KRT) s-a dovedit însă foarte dificilă obținerea unui cod de TVA, pentru care să nu se deducă TVA-ul. Aceste două instituții derulează activități economice, pentru care este normală deducerea TVA-ului. Deși aceste instituții întreprind prin proiect activități care sunt în afara scopului lor ca entități de interes public,

TVA-ul a fost dedus în cazul achizițiilor din proiect. Solicităm astfel modificarea declarațiilor de TVA, asumate în faza de depunere pentru aceste instituții. Economiile bugetare vor fi redirecționate spre activitățile menite a conserva specia Ursus arctos, din cadrul proiectului.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse pentru managementul proiectului.

Anexe:

Anexa F1.1-Invitații deschidere proiect LIFE FOR BEAR
Anexa F1.2-Minuta primei întâlniri de proiect
Anexa F1.3-Listă de prezență eveniment deschidere proiect 3 Octombrie 2014
Anexa F1.4-Desemnarea echipei de management
Anexa F1.5 Organigrama echipei de management
Anexa F1.6 Organigrama echipei de implementare
Anexa F1.7 Organigrama beneficiarilor proiectului
Anexa F1.8- Raport inițiere proiect
Anexa F1.9- Fișele de post ale echipei de management
Anexa F1.10-Fișele de post ale echipei de implementare
Anexa F1.11- Prezență ședință de lucru
Anexa F1.12 -Proceduri de lucru între parteneri
Anexa F1.13- Hotărâre CA RNP nr. 5/28.05.2015
Anexa F1.14- Planuri de achiziţie pe partener

5.1.21. ACŢIUNEA F.2 – SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU ALTE PROIECTE

Obiective

Schimbul de experiență cu alte proiecte LIFE, la nivel naţional şi internaţional, precum şi participarea la conferințe internaționale privind managementul speciei Ursus arctos.

Rezultate aşteptate

- raport privind schimbul de experienţă.- realizarea unui schimb de experiență în țară și a altor două în afara țării.- participarea la trei conferinţe internaţionale ale The International Association for Bear Research and Management (IBA).

Progres

A fost inițiată colaborarea cu proiectul LIFE Connect Carpathians, singurul proiect LIFE în derulare, care vizează specia Ursus arctos. Managerul de proiect, Jurj Ramon, împreună cu responsabilul administrativ și achiziții, Negrea Ioana au discutat aspecte de management, modalități de eficientizare a activităților de teren și a interacționării cu factorii interesați, împreună cu Iain Trewby, manager de proiect (Fauna & Flora International) și cu managerul tehnic (Moț Radu), în perioda 20-22-Octombrie în cadrul unei scurte vizite la Deva. Împreună au identificat activitățile unde schimbul de experiență ar aduce un plus de valoare implementării ambelor proiecte.

În perioada 14 -26 Aprilie, o parte din echipa LIFE FOR BEAR (Gridan Alexandru, Spătaru Cezar, Fedorca Mihai) au participat la training-ul ,,Red Wood Ants, Biology, Ecology and Conservation" la Albert Ludwigs University of Freiburg, Germania. Aceştia au fost instruiți de către Prof. Dr. D. Klimetzek, de la Universitatea Albert Ludwigs din Freiburg şi doamna Dr. Gabriele Berberich, Universitatea din Duisburg-Essen, care au prezentat aspecte privind

identificarea furnicilor, noțiuni de biologie, ecologie și conservare a furnicii de pădure necesare identificării și înmulțirii furnicarelor. O zi a fost dedicată pregătirii pentru activitățile de teren (echipamente și proceduri, analiza costurilor și eficienței). Apoi, participanții au trecut la activitățile de teren, unde au experimentat inventarierea furnicilor de pădure într-un habitat necunoscut. S-a evaluat ulterior timpul și acuratețea datelor, s-au analizat problemele apărute în teren și metode de soluționare, modalități de adaptare la condițiile locale din România etc. Participanții au acumulat astfel cunoștiinţe valoroase, pe care le vor folosi în teren la activitatea C4-„Îmbunătățirea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului în vecinătatea zonelor de conflict”.

Probleme apărute
Nu au apărut probleme în desfășurarea acestei activități. Din economiile bugetare de la categoria de travel de la activitatea D3, a fost finanțată deplasarea la Freiburg, în vederea asigurării succesului activității C4.

5.1.22. ACTIUNEA F.3 – AUDIT EXTERN

Obiective
- Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de efectuare al cheltuielilor în cadrul proiectului.
- Certificarea corectitudinii managementului financiar şi al modului de efectuare al cheltuielilor în cadrul proiectului.

Rezultate aşteptate
- 1 raport de audit financiar extern

Progresul înregistrat:
Acestă activitate presupune auditarea raportelor financiare, ocazionate de trimiterea Raportului Midterm si a Raportului Final. Acestă activitate va avea loc la finalul proiectului, în vederea verificarii tuturor cheltuielilor efetuate în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR. Momentan acesta activitate nu a început.

5.1.23. ACȚIUNEA F4 - PLAN DE CONSERVARE „AFTER-LIFE”

Obiective
În cadrul ultimei întâlniri de lucru a membrilor proiectului, se va organiza un workshop având ca obiectiv proiectarea unui plan de acţiune pentru continuarea activităţilor după finalizarea proiectului FOR-BEAR. Fiecare acţiune a proiectului va fi analizată pentru a se stabili dacă este nevoie de continuarea implementării acesteia, apoi pentru a se identifica mijloacele de implementare: cum, de către cine, cu ce resurse şi cum va fi monitorizată.

Rezultate aşteptate
Planul de conservare “after LIFE” disponibil pe suport de hârtie, electronic şi pe pagina web dedicată PC “after LIFE”

Progres

Nu a început.

5.1.24 ACȚIUNEA F5- MONITORIZAREA PROGRESULUI PROIECTULUI

Obiective
Monitorizarea progresului proiectului pentru verificarea conformității cu gannt-ul și rezultatele așteptate.

Rezultate așteptate
- 10 rapoarte de monitorizare

Progres
S-a elaborat un plan de implementare al proiectului, stabilind deadline-uri clare privind livrabilele și momentele cheie din cadrul proiectului, cu alocarea responsabilităților în cadrul echipei de implementare. La întâlnirea de management din 13-14 ianuarie s-a discutat acest plan cu echipa, remediind eventualele întârzieri. Mai mult, se organizează întâlniri săptămânale pentru a verifica conformitatea cu planificarea și pentru a gândi eventuale soluții de back-up în cazul unor impedimente în realizarea unor acțiuni sau întârzieri. În cadrul acțiunii au fost elaborate primele două rapoarte de monitorizare.

Probleme apărute
Nu au apărut probleme în desfășurarea acestei activități.

Anexe:

F5.1 Raport de monitorizare I (30-Dec-2014)
F5.2 Raport de monitorizate II (1-Apr-2014)

5.2. Disponibiliatea licenţelor şi autorizaţiilor necesare

Pentru capturarea urşilor sunt necesare următoarele autorizaţii:

- Derogare de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică pentru capturarea ursului de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
- Autorizaţie de Mediu de la Agenţia pentru Protecţia pentru capturare.

5.3. Progresul activităţilor până la următorul raport.

Tasks/ Activities		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
Overall project schedule	Proposed				**O**		**I**					**X**		**O**			**X**				**X**			**O**	
	Actual				●		●																		
A1	Proposed				■ ■ ■																				
	Actual				■ ■ ■ ■ ■ ■																				
A2	Proposed				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■																				
	Actual				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■																				
A3	Proposed				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C5	Proposed	
	Actual	
C6	Proposed	
	Actual	
C7	Proposed	
	Actual	
C8	Proposed	
	Actual	
D1	Proposed	
	Actual	
D2	Proposed	
	Actual	
D3	Proposed	
	Actual	
E1	Proposed	
	Actual	
E2	Proposed	
	Actual	
E3	Proposed	
	Actual	

E4	Proposed																										
	Actual																										
E5	Proposed																										
	Actual																										
E6	Proposed																										
	Actual																										
F1	Proposed																										
	Actual																										
F2	Proposed																										
	Actual																										
F3	Proposed																										
	Actual																										
F4	Proposed																										
	Actual																										
F5	Proposed																										
	Actual																										

6. Descriere financiară

6.1. Organizarea sistemului contabil al proiectului

După numirea echipei de management și începerea activităților administrative de pregătire a proiectului, la nivel contabil, proiectul a demarat prin înregistrarea în REVISAL a contractelor de muncă aferente personalului angajat cu ocazia proiectului. De asemenea, s-au creat conturi analitice, pentru înregistarea distinctă a cheltuielilor și salariilor aferente proiectului și pentru o evidență mai riguroasă a costurilor. Sumele cu caracter de subvenție, primite de la UE au fost evidențiate ca venit separat. Prefinațarea primită a fost virată într-un cont separat, ne-generator de dobândă. S-a repartizat partenerilor tranșa aferentă finanțării lor din contribuția CE (40 %), în urma primirii cererilor lor de plată. A fost organizată în Ianuarie 2015 o sedință cu toți reprezentanții departamentelor financiare din structura beneficiarilor asociați. Aceştia au fost instruiți cu privire la cerințele de ordin financiar, aplicabile fondurilor europene. S-a accentuat importanța evidențierii distincte în contabilitate, atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor aferente proiectului, precum și a identificării clare a costurilor aferente acestuia. S-a stabilit frecvența trimiterii documentelor financiar-contabile aferente proiectului către coordonator, fiind agreată o perioadă de cel mult trei luni, însă de preferință lunar. După înregistrare, documentele contabile de la fiecare partener sunt introduse de către responsabilul financiar în aplicația de raportare, pentru a avea o situație actuală a progresului financiar al proiectului, atât la nivel de partener, cât și la nivel de categorii bugetare. De asemenea o situație exactă pe activități este întocmită, pentru a estima dacă progresul tehnic este în corelație cu cel financiar.

Achizițiile prevăzute în proiect au fost realizate respectându-se legislația în vigoare, prin întocmirea documentației aferente, în funcție de valoarea obiectului achiziționat, asigurându-se nediscriminarea ofertanților și participarea liberă la competiție.

În privința nededucerii TVA-ului, s-a constatat că pentru beneficiarii ICAS, OSR și KRT, care sunt înregistrați în scopuri de TVA, procedura aferentă obținerii unui cod de TVA pentru care să nu se deducă TVA-ul, fiind aferent unei subvenții ar fi extrem de anevoioasă, plus că ar necesita excluderea din declarațiile de TVA a taxelor aferente achizițiilor din cadrul proiectului. Astfel, aceste instituții au dedus TVA-ul aferent proiectului, deci prin urmare economiile bugetare obținute vor fi folosite pentru activitățile proiectului.

6.2. Asigurarea co-finațării

Co-finanțarea proiectului va fi posibilă și în următoarea perioadă a proiectului. Fundația Carpați își va asigura fondurile necesare prin folosirea sumelor generate din contracte de prestări de servicii de cercetare, la fel ca și Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Stațiunea Brașov. Partenerii Kronstadt și Ocolul Silvic al Orașului Râșnov au activități economice considerabile, care le asigură venituri suficiente pentru asigurarea cofinanțării (exploatare forestieră, vânzare de puieți, vânatoare, activități turistice etc.). PNB este finanțat de către RNP Romsilva, care a aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 28.05.2015 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, art. 4.11, participarea ca partener în cadrul proiectului (Anexa F1.12 Hotărâre CA RNP nr. 5/28.05.2015). Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își asigură cofinanțarea de la bugetul de stat.

6.3. Sumarul costurilor (pe categorii bugetare, plus comentarii relevante)**.**

Budget breakdown categories	Total cost in €	Costs incurred from the start date to 31.05.2015 in €	% of total costs
1. Personnel	773.805	94.851	12,26 %
2. Travel and subsistence	118.804	17.411	14,66 %
3. External assistance	197.945	11.909	6,02 %
4. Durable goods			
Infrastructure	21.850	12.711	58,17 %
Equipment	311.445	121.791	39,11 %
Prototype	0	0	n/a
5. Land purchase / long-term lease	0	0	n/a
6. Consumables	33.644	1.339	3,98 %
7. Other Costs	52.650	0	0,00 %
8. Overheads	57.369	4.450	7,76 %
TOTAL	1.567.512	264.462	16,87 %

Totalul costurilor de până acum este în corelație cu progresul tehnic al proiectului. Cele 8 luni de implementare (8 luni/60=13.33 %) totalizează cheltuieli de aproximativ 264.462Euro (16.87 % din total). Costurile cu personalul sunt în linie cu estimările inițiale, la fel și costurile cu asistența externă (compuse în principal din achiziții de servicii de catering, comunicat de presă debut proiect, servicii hosting web-site, elaborare şi editare materiale informative şi personalizate -600 broşuri, 300 tricouri, 300 şepci, 1000 pixuri, 2 bannere, 200 postere, concept şi tipărire 12 panouri informative). Costurile cu echipamentele sunt mai ridicate decât media, fiind realizate achizițiile de laptopuri - 2 bucăți (FC-F1), computer și softuri GIS (FC-C7), un autolaborator (ICAS-C3) și un autoturism 4*4 (FC-C6), 20 de colare GPS (ICAS-C3), armă tranchilizare, targă transport, trusă tranchilizare (ICAS-C3), care vor fi folosite pe întreaga durată a proiectului. La categoria de infrastructură, partenerii OSR şi KRT au achiziționat 5.575 de puieţi, respectiv 5.500, pentru primele acțiuni de îmbunătățire a ofertei trofice din primăvară (OSR, KRT-C4). Au fost achiziționați 11.075 puieți, dintr-un total de 19.160 (57,8 %), acțiunea urmând a fi continuată în toamnă cu plantarea a încă 30 % şi cu ulterioare completări în 2016 şi 2017.

La categoria deplasărilor, s-a inclus deplasarea la kick-off meetingul de la Budapesta (F1-ICAS), aplicarea chestionarelor socio-economice în teren (Activitatea A1-FC+PNB), colectarea datelor privind pagubele în zonele de conflict (A2- FC), analiza bonității habitatelor de urs în Carpații Meridionali (A3-ICAS), pregătirea acțiunilor de capturare, relocare în teren, eliberări din laț (C3-ICAS), identificare mușuroaie (C4-FC), colectare date pagube la stâni, livezi, terenuri agricole si ferme (C6-FC), colectare date privind managementul deşeurilor (C8-FC), monitorizarea impactului acțiunilor proiectului asupra stării de conservare a ursului (D1-ICAS), colectare date monitoring ex-ante pentru stabilirea indicatorilor inițiali (D3-FC+ICAS), coordonarea științifică a activităților de teren (F1-ICAS), deplasare pentru instruire la Universitatea din Freiburg, privind înmulțirea mușuroaielor (F2-ICAS). Costurile cu deplasarea externă ridică nivelul cheltuielilor cu deplasarea.

La activitatea A1, s-a constatat o economie bugetară de 3.314 euro, care va fi relocată spre activitatea D2- Monitorizarea impactului socio- economic al acţiunilor proiectului, unde sunt implicați beneficiarii asociați FC și PNB.

În cadrul activității D3 au fost de asemenea economisiți 9.299 de euro, 2.676 euro de la categoria de travel şi 6.623euro de la categoria de personal, din care o parte vor fi folosiți pentru finanțarea deplasării externe la Universitatea din Freiburg, iar cei de la categoria de personal vor fi utilizați pentru a implica în activitatea C4 încă trei specialiști faună din partea coordonatorului ICAS (Gridan Alexandru –SF14, Spătaru Cezar-SF12, Fedorca Mihai-SF15, cu câte 50 de zile). Acești specialiști ar aduce un plus semnificativ în vederea înmulțirii cu success a muşuroaielor şi implicit pentru îmbunătățirea ofertei trofice pentru specia Ursus arctos. Ei au participat la training-ul teoretic şi practic din Germania, acumulând cunoștințe valoroase în acest domeniu.

La categoria de consumabile (cheltuieli de doar 3,98 %) au fost incluse consumabile de birou și tonere pentru imprimantă.

Nivelul de 30 % din totalul cheltuielilor (479.253 Euro) este estimat a fi atins înainte de deadline-ul pentru Midterm Report (30 Jan 2017), în Iulie 2016.

Buget pe activitati

Action number and name	Foreseen costs	Spent so far	Remaining	Projected final cost
A1 Analiza socio-economică a grupurilor de interese	14.556,00	11.241,99	3.314,01	11.241,99
A2 Analiza conflictelor om-urs la nivel naţional şi la nivel local în zona de conflict Braşov - Valea Prahovei	26.374,00	12.627,65	13.746,35	26.374,00
A3 Analiza bonităţii (calităţii) habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării socio- economice din ultimul deceniu	76.730,00	18.340,68	58.389,32	76.730,00
C1 Revizuirea planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România	65.602,00	558,75	65.043,25	65.602,00
C2 Crearea şi funcţionarea unei echipe de specialişti (BEAR CONFLICT) acreditaţi pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale dintre om şi urs	51.364,00	116,84	51.146,40	51.364,00
C3 Capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs problemă la nivelul întregii arii a proiectului	243.750,40	96.163,45	147.687,71	243.750,40
C4 Îmbunătăţirea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului în vecinătatea zonelor de conflict	143.804,00	22.943,83	120.860,17	150.427,00
C5 Elaborarea unui set de măsuri cu aplicabilitate în amenajarea pădurii care să prevadă măsuri speciale de conducere a arboretelor favorabile ursului în zonele critice	51.249,00	2.170,98	49.078,02	51.249,00
C6 Transferul de bune practici a unor sisteme demonstrative de protecţie a stânelor, livezilor, culturilor agricole şi fermelor apicole, în vederea reducerii conflictelor om – urs	178.387,00	22.259,90	156.127,10	178.387,00
C7 Dezvoltarea unei bazei de date a proiectului în sistem GIS ataşată planului de management revizuit al populaţie de urs brun din România	32.650,00	9.234,27	23.415,73	32.650,00
C8 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere în zonele de conflict om urs din aria Braşov - Valea Prahovei	181.178,00	3.427,65	177.750,35	181.178,00
D1 Monitorizarea impactului acţiunilor proiectului asupra stării de conservare a populaţiei de urs	40.515,00	1.214,27	39.300,73	40.515,00
D2 Monitorizarea impactului socio- economic al acţiunilor proiectului	25.741,00	730,64	25.010,36	29.055,01
D3. Monitoring ex-ante	23.612,00	14.312,80	9.299,20	14.312,80
E1 Promovarea proiectului, a obiectivelor și rezultatelor	19.625,00	4.670,63	14.954,37	19.625,00
E2 Website și forum de discuții	17.530,00	1.636,91	15.893,09	17.530,00

E3 Realizarea şi instalarea de panouri informative	9.088,00	4.838,71	4.249,29	9.088,00
E4 Campanie de constientizare pentru promovarea acţiunilor de conservare a ursului brun şi a metodelor de reducere a conflictelor	23.800,00	604,84	23.195,16	23.800,00
E5 Campanie de conştientizare pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-economice	6.026,00	1.330,65	4.695,35	6.026,00
E6 Elaborarea raportului final pentru publicul larg (Layman's report)	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
F1 Managementul proiectului	231.351,00	28.266,59	203.084,41	231.351,00
F2 Schimb de experienţă cu alte proiecte LIFE	27.042,60	3.320,09	23.722,51	29.718,80
F3 Audit extern	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
F4 Plan de conservare „after-LIFE"	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Monitorizarea progresului proiectului	6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00
OVH	57.369,00	4.450,27	52.918,73	57.369,00
Total	1.567.512,00	264.462,38	1.303.049,62	1.567.512,00

7. Anexe

7.1. Acorduri de colaborare

7.1.1 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov și Fundația Carpați

7.1.2 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A.

7.1.3 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi RPLP Kronstad R.A.

7.1.4 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi RNP Romsilva-Administraţia ParculuI Natural Bucegi R.A

7.1.5 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

7.2. Livrabile

F1.2 Minuta primei întâlniri de proiect (F1)
E1.1 Logo proiect (E1)
A1.1 Model chestionar socio-economic (A1)
F5.1 Raport de monitorizare a proiectului (F5)
F1.5 Raport de inițiere al proiectului (F1)
E3.1 Concept panouri de informare (E3)
E1.3 Autocolant proiect (E3)
E1.4/E1.5 Bannere proiect (E1)
D3.1 Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C
A1.2 Raport de teren (A1)
C3.1 Raport de activitate (C3)
A1.3 Studiu socio-economic al grupurilor de interese (A1)
E1.6 Broşură format A5 (E1)
E1.8 Postere format A2 (E1)
E3.2 Fluturaş hârtie reciclată
E2.1 Print screen website
E2.2 Print screen forum de discuții/facebook
F5.2 Raport monitorizare proiect II (F5)
E1.7 Pixuri personalizate

7.3. Lista anexelor

Nr. Anexă	Denumire Anexe	Nr. pg.
7.1.1	Acord de colaborare între Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi Fundaţia Carpaţi	1
7.1.2	Acord de colaborare intre Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A.	12
7.1.3	Acord de colaborare intre Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi RPLP Kronstad R.A.	23
7.1.4	Acord de colaborare între Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi RNP Romsilva-Administraţia ParculuI Natural Bucegi R.A	34
7.1.5	Acord de colaborare între Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor	45
7.2-3	Livrabile şi Anexe	
A1.1	Model chestionar socio-economic	57
A1.2	Raport de teren	67
A1.3	Studiu socio-economic al grupurilor de interes	89
A1.4	Lista factorilor de interes identificaţi	620
A2.1	Fişa de teren - analiza conflictelor om-urs la nivel național și local în zona de conflict Braşov - Valea Prahovei	621
A2.2	Centralizator pagube urs	626
A3.1	Hartă analiza bonității - fondurile cinegetice de unde s-au colectate date	634
A3.2	Centralizator fonduri cinegetice de unde s-au colectat date de tern pentru calculul efectivului optim și determinarea bonității habitatelor de urs la nivel național	635
C1.1	Invitaţii şi lista de prezenţă a sedinţei de lucru privind revizuirea planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun	640
C1.2	Baza de date cu articolele ştiinţifice pentru fundamentarea revizuirii planului de acţiune a specie Ursus arctos	644
C3.1	Raport de activitate	669
C3.2	Agenda cursului training echipă BEAR TEAM	685
C3.3	Training echipă BEAR TEAM	687
C3.4	Diplomă Sârbu George-Curs tranchilizare	716
C3.5	Prezenţă training BEAR TEAM	717
C3.6	Protocol intervenţii BEAR TEAM	718
C3.7	Anexă protocol intervenţii BEAR TEAM	723
C3.8	Fisă capturare date biometrice	728
C3.9	Hartă intervenţii eliberare din laţ	729
C4.1	Metodologie: Propagarea artificială a muşuroaielor de furnici	730
C4.2	Hartă cu locațiile mușuroaielor de furnici la nivel național	770
C4.3	Hartă cu zonele de amplasare a culturilor cinegetice	771
C6.1	Situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015	772
C8.1	Fisă de patrulare	775
D3.1	Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C (Monitoring ex-ante)	776

E1.1	Comunicat de presă debut proiect	801
E1.2	Logo proiect	802
E1.3	Autocolant proiect	803
E1.4	Banner orizontal	804
E1.5	Banner roll-up	805
E1.6	Broşură proiect	806
E1.7	Pixuri personlizate	812
E1.8	Poster A2	813
E2.1	Print screen website	814
E2.2	Print screen forum de discutii (Facebook)	817
E3.1	Panouri informative	818
E3.2	Leafleats (Fluturaşi)	819
E5.1	Şepci personalizate	821
E5.2	Tricouri personalizate	822
F1.1	Invitații deschidere proiect LIFE FOR BEAR	823
F1.2	Minuta primei întâlniri de proiect	829
F1.3	Listă de prezență eveniment deschidere proiect 3 Octombrie 2014	833
F1.4	Desemnarea echipei de management	836
F1.5	Organigrama echipei de management	840
F1.6	Organigrama echipei de implementare	841
F1.7	Organigrama beneficiarilor proiectului	842
F1.8	Raport inițiere proiect	843
F1.9	Fişele de post ale echipei de management	847
F1.10	Fişele de post ale echipei de management	857
F1.11	Prezență ședință de lucru	879
F1.12	Proceduri de lucru între parteneri	880
F1.13	Hotărâre CA RNP nr. 5/28.05.2015	892
F1.14	Planuri de achiziţie pe partener	896
F5.1	Raport de monitorizare I (30-Dec-2014)	900
F5.2	Raport de monitorizate II (1-Apr-2014)	903

7.4. Indicatori de rezultat

Inventories & studies = Studiu socio-economic al grupurilor de interese; Studiu privind bonitarea habitatelor favorabile ursului; Raport de analiză a conflictelor om-urs; Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C (Monitoring ex-ante).

Part 1 - Preparatory actions

Table 1 - Types of preparatory actions planned (A, B actions)

Types of preparatory actions	No. of preparatory actions	Species involved (Latin name)	Type of habitats involved (*)	No. of species involved	No. of habitats involved	No. of N2000 sites involved	Surface involved (ha)	Budgeted cost (€)
Plans of project measures								
Action plans								
Management plans								

Guidelines								
Inventories & Studies	3	Ursus arctos		1		5	66.441,3	114.346
Ex ante monitoring	1	Ursus arctos				5	66.441,3	14.313
Ex post monitoring								
Permit procedures								
New Natura 2000 area								
Land purchased								
Other (please specify)								
Total (Every item counted only once)	4	N/A	N/A	1		5		**128.659**

Part 2 - Concrete actions

Conservation actions = un plan de acţiune revizuit privind conservarea populaţiei de urs brun; numărul de exemplare de urs monitorizate prin sistem GPS; numărul de exemplare de urs eliberate din laţ; numărul de puieţi plantaţi în vederea îmbunătăţirii ofertei trofice, numărul de muşuroaie înmulţite, numărul de containere bear-proof montate în zonele de conflict

Table 2 - Best practices/concrete techniques//conservation actions/methods planned (C actions)

Deliverable	No. of concrete actions	Species involved (Latin name)	Type of habitats involved (*)	No. of species involved	No. of habitats involved	No. of N2000 sites involved	Surface involved (ha)	Budgeted cost (€)
Natura 2000 site creation								
Natura 2000 site restoration/ improvement								
Conservation actions	7	Ursus arctos		1		5	66.441,3	915.334
Reintroduction								
Ex situ conservation								
Removal of alien species								
Others								
Total (Every item counted only once)	7	N/A		1		5		**915.334**

Table 3 - Training activities

No. of training sessions	Total no.of persons trained	Budgeted cost (€)
3	21	4.291

Part 3 - Awareness raising and communication

Table 4 - Workshops, seminars and conferences

Gradul de informare a instituțiilor, localnicilor și turistilor vis a vis de importanța speciei Ursus arctos și eforturile făcute de Life pentru conservarea acestei specii.

Numărul de persoane informate pe grupuri de interese: agricultori, păstori, silvicultori, vînători, comunităţi şi administraţii locale, turişti, ONG-uri şi instituţiile statului.

Target audience:	General public			Specialised audience (e.g. decision-makers)			Very specialised audience (e.g. experts, academics)	
Number of participants:	Local/ Regional	National	EU/ International	Local/ Regional	National	EU/ International	Local/ Regional	National
0-25 participants					10		39	
25-75 participants	6			2				
75-100 participants		2			1			1
More than 100 participants								
Total budgeted cost (€)	**46.777**							

Table 5 - Media and other communication and dissemination work

Type of media	No.
Project website: average number of visitors per month	33
Press releases made by the project	5
General public article in national press	1
General public article in local press	
Specialised press article	1
Internet article	1
TV news/reportage	
Radio news/reportage	
Film produced	
Film played on TV	
Film presented in events/festivals	
Exhibitions attended	
Information centre/Information kiosk	
Project notice boards (2 types)	35
Other (please specify)	
Total budgeted cost (€)	**41.583**

Table 6 - Publications

Type of publication	No. published	No. of copies	Languages
Layman's report	1	1	RO
Manuals	1	300	RO
Leaflets	1	2000	RO
Brochures	3	2100	RO
Posters	2	500	RO
Books	0	0	RO
Technical publications	2	2 (on-line)	RO
Other (please specify)	-	-	-
Pens	1	1000	RO
Autocolant	1	900	RO
Cap	1	300	RO
T-shirts	1	300	RO
Educational DVD	1	300	RO
Banner	2	2	RO
Total budgeted cost (€)	**16.898**		

Table 7 - Educational activities

Establishment involved	No. of students
Kindergartens/Primary schools	50
Secondary schools	150
Higher education establishments	150
Total budgeted cost (€)	**2.026**